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Abstrakt 
Obsahem této práce je řešení technologické etapy zastřešení objektu Mateřské školy v Moravanech. 
Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, se spádem do 
středu objektu. V technologickém předpisu je uveden detailní postup provádění nosné ocelové 
konstrukce a opláštění střechy. Práce obsahuje technickou zprávu objektu, návrh zařízení staveniště, 
návrh vhodných strojů a mechanismů potřebných pro danou etapu, dále řeší širší vztahy dopravních 
tras na staveniště a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. K etapě zastřešení objektu je zpracován 
kontrolní a zkušební plán, rozpočet a časový harmonogram.  
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Abstract 
Content of this bachelor’s thesis is solving of technological stage of roofing of the Kindergarten 
building in Moravany. Roof is designed as a single-layer flat roof with classical sequence of layers, 
with pitch to the building centre. Detailed procedure of assembly of the bearing steel structure and 
the roof sheathing is provided in specifications. The bachelor’s thesis contains technical report of the 
building, suggested construction site installations, proposal of suitable machines and mechanisms 
required for the given stage, further it solves wider relations of transport lines to construction site and 
occupational safety and health. Control and test plans, budget and schedule are elaborated for stage of 
the building roofing.  
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Úvod 
Bakalářská práce je zaměřena na technologickou etapu zastřešení objektu Mateřské 
školy v Moravanech. Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu, která je tvořena 
prolamovanou deskou se spádem do středu objektu. Úkolem mé práce je navrhnout 
vhodné řešení při realizaci zastřešení objektu. V technologickém předpisu řeším montáž 
nosné ocelové konstrukce z nosníků a trapézového plechu a následné provedení pláště 
ploché střechy s izolací z kamenné vlny a hydroizolační vrstvy z PVC fólie. Od 
technologického předpisu se odvíjí návrh zařízení staveniště s ohledem na dopravu a 
skladování materiálu. Dále se věnuji návrhu vhodných strojů a mechanismů potřebných 
k realizaci střechy, pro tuto etapu jsem vypracovala podrobné kontrolní a zkušební 
plány, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rozpočet a časový harmonogram. 
Cílem této bakalářské práce je vytvoření optimálního výrobního procesu pro zastřešení 
objektu Mateřské školy v Moravanech. 
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1.1 Obecné informace 
1.1.1  Identifikační údaje 
Název stavby:  Novostavba Mateřské školy v Moravanech 
Místo stavby:   Novosady 
parcela č. 434/1, 435/1 a 436/1 
66448 Moravany 
Katastrální území: Moravany u Brna (okres Brno-venkov) 
Investor:  Obec Moravany 
Vnitřní 49/18 
66448 Moravany 
Projektant:  Ing. arch. Jiří Janoušek 
Libušino údolí 675/158  
623 00 Brno – Kohoutovice  
1.1.2  Obecné údaje o stavbě 
Navrhovaný objekt Mateřské školy se nachází v Jihomoravském kraji, nedaleko města 
Brna, v obci Moravany. Je situován na západním okraji obce v ulici Novosady, s 
plánovanou výstavbou rodinných domů. Dříve pozemek sloužil k zemědělským účelům. 
Rozkládá se přes 3 parcely, celková plocha pozemku je 4656,35 m2. Vlastníkem 
pozemků je Obec Moravany s adresou: Vnitřní 49/18, 66448 Moravany. 
Plochy parcel: 434/1 - 1382,25 m
2
 
   435/1 - 1506,8 m
2
 
   436/1 - 1767,3 m
2
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Objekt je orientován v horní části pozemku. Pozemek je v mírném sklonu svažující se 
jižně k Moravanskému potoku, který je vzdálen asi 200 m. K budově přiléhá zatravněný 
pozemek, na kterém se nachází příjezdová cesta s podélným parkováním z asfaltu, a 
chodník z kamenné dlažby pro pěší. Příjezdová cesta k objektu vede z ulice Novosady, 
přes posuvnou elektrickou bránu, podél hospodářské části, je zde zajištěn příjem a 
výdej. Chodník se nachází pod příjezdovou komunikací, přes dvoukřídlou branku vede 
z ulice Novosady k hlavnímu vstupu, do atria. Dále se zde nachází plocha, která slouží 
jako dětské hřiště s povrchem z polypropylenových vláken a vsypem z křemičitého 
písku. Hřiště je umístěno jižně, vedle 1. a 2. třídy, přístupné rampou z chodby nebo 
z teras. Pozemek je oplocen drátěným plotem, u vstupu je železobetonová zídka 
z pohledového betonu s plastickým nápisem.  
1.2 Stavebně architektonické řešení objektu 
Objekt slouží pro výchovu dětí předškolního věku. Mateřská škola má jedno nadzemní 
podlaží ±0,000=255,75 m n. m., půdorysných rozměrů: 33,2 x 28,35 m. Nosné 
konstrukce tvoří zdivo z cihelných bloků s kontaktním zateplením a fasádou ze 
zavěšených provětrávaných obkladů z dřevěných nebo velkoformátových desek. Objekt 
je zastřešen plochou střechou jednoplášťovou na nosné ocelové konstrukci, jde o 
prolamovanou desku se spádem do středu objektu, k atriu. Vchod do budovy se nachází 
na západní straně objektu z ulice Novosady, vede do nezastřešeného atria. Z atria vedou 
2 prosklené vstupy do chodeb, které pokračují ven na zahradu. Chodby oddělují  
3 samostatné celky: hospodářské zázemí, 1. a 2. třídu. Hospodářské zázemí se nachází 
na severní straně budovy, je zde umístěn příjem a výdej, kuchyně, ředitelna, inventář 
šatna a sklady. Na jižní straně jsou umístěny 1. a 2. třídy s terasami, z kterých je 
umožněn přístup na venkovní hřiště. V každé třídě je šatna, umývárna, herna a 
pracovna.  
1.3  Technické a konstrukční řešení objektu 
1.3.1 Geologické podloží 
Základovou půdu tvoří středně únosné a relativně málo stlačitelné zeminy, které jsou 
poměrně homogenní. Z geologického hlediska se jedná o před kvarterní podloží 
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neogenního stáří, které je tvořeno především jílovými marinními sedimenty. Hladina 
podzemní vody leží mimo dosah aktivní zóny základů navrhovaného objetu, nemá tak 
žádný vliv na geotechnické vlastnosti ani na způsob založení. Jedná se o základové 
poměry jednoduché, ze statického hlediska o konstrukci nenáročnou. Z výše uvedených 
předpokladů vyplývá, že se jedná o první geotechnikou kategorii, lze vycházet z hodnot 
tabulkové výpočtové únosnosti Rdt = 150 kPa. Tyto jemnozrnné tuhé zeminy lze 
zatřídit do třídy těžitelnosti 2 a 3. Výkopy jsou stabilní a menší svahy není nutné pažit.  
1.3.2 Základy 
Základy tvoří monolitické železobetonové pasy s podkladní vrstvou z betonové 
mazaniny, na ně navazuje železobetonová deska tloušťky 150 mm na podkladu ze 
zhutněného štěrkového polštáře. Na základové konstrukce bude použitý beton pevnostní 
třídy C 16/20, pasy budou vyztuženy na horním a spodním líci 4 x ø 12 mm, podkladní 
beton podlah bude vyztužen na horním a spodním líci ocelovou sítí ø 6 mm s oky  
150 x 150 mm. 
1.3.3 Komunikace a zpevněné plochy 
Komunikaci u hospodářské části tvoří asfaltová plocha, slouží k zásobování a 
parkování, z levé strany komunikace je svah jištěn opěrnou železobetonovou zdí. 
Chodník k hlavnímu vstupu a na hřiště je vydlážděn výběrovým lomovým kamenem. 
Kolem hřiště vede cesta z litého asfaltu s kamennou drtí. Povrch hřiště tvoří 
polypropylénová vlákna se vsypem z křemičitého písku.  
1.3.4 Svislé konstrukce 
Vnější 
Svislé nosné konstrukce tvoří cihelné bloky z pálené hlíny se svislým děrováním o 
rozměrech 240 x 372 x 238 mm, spojeny zdící maltou M15. Z vnější strany je zdivo 
kontaktně zatepleno minerální vlnou tloušťky 120 mm, fasádu tvoří zavěšený 
provětrávaný obklad z dřevěných nebo velkoformátových desek. Stěna v atriu je 
monolitická železobetonová, beton pevnostní třídy C30/37-XC4 XF2-S3, množství 
výztuže přibližně 60 kg/m3. 
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Vnitřní 
Příčné stěny jsou sádrokartonové dvojitě opláštěné, desky mají tl. 12,5 mm, jsou 
kotvené k ocelové nosné konstrukci se zvukovou izolací z minerální vlny tl. 40 mm. 
V místech se zvýšenou vlhkostí budou k opláštění použity desky impregnované. 
1.3.5 Střešní konstrukce 
Střecha objektu je plochá z prolamované desky s více sklony, se spádováním do středu 
objektu, do atria. Nosná konstrukce je tvořena ocelovými nosníky a trapézovým 
plechem. Na nosnou konstrukci bude položena parozábrana z asfaltových samolepících 
pásů, 2 vrstvy minerální izolace o celkové tloušťce 200 mm, separační geotextilie a 
mechanicky kotvená hydroizolační vrstva z PVC fólie. 
1.3.6 Povrchové úpravy a malby 
Zdivo bude omítnuto vápenocementovou štukovou omítkou. V umývárnách a na WC 
bude použitý keramický glazovaný obklad světlé barvy, formát 150 x 150 mm. Ve 
sprchovém koutě bude provedena hydroizolační stěrka do výšky 2 m, rohy se vyztuží 
skelnou tkaninou. V místnostech s podlahovou vpustí bude vytažena hydroizolační 
stěrka do výšky 200 mm na stěny. 
Malby budou provedeny na všech plochách stěn, kde nebude keramický obklad a na 
všech sádrokartonových podhledech. Malby jsou na bázi akrylátových disperzí, které 
jsou nestíratelné. 
1.3.7 Podlahy  
Podlahy v objektu tvoří plovoucí betonová mazanina vyztužená ocelovou sítí, následuje 
přebroušená vyrovnávací stěrka. Jako nášlapná vrstva bude dle provozu v místnostech 
použito přírodní linoleum, koberce nebo keramická dlažba. 
Podlahu terasy tvoří pohledový beton s povrchovou úpravou, škrábáním. Venkovní 
chodníky pro pěší jsou z výběrového lomového kamene pokládané do betonového lože. 
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1.3.8 Podhledy 
Podhledy jsou zavěšené na nosné kovové konstrukci.  
Podhled s označením P1 tvoří opláštění ze sádrokartonové desky, tloušťky 12,5 mm. 
Má rozptýlené děrování a z horní strany nakašírovanou geotextilii a izolaci z minerální 
plsti tl. 50 mm. Podhled s označením P2 je stejný jako předchozí, ovšem bez 
rozptýleného děrování.  
Podhled s označením P3 tvoří hygienické rozebíratelné desky formátu 600 x 600 mm, 
ze stlačené kamenné vlny, tloušťky 24 mm. Desky mají vysokou zvukovou pohltivost a 
jsou opatřeny speciálním povrchem odolným proti častému umývání. Podhled 
s označením P4 má stejné vlastnosti jako P3 liší se pouze formátem 600 x 1200 mm. U 
těchto podhledů nedochází k odkapávání hořících hmot. 
1.3.9 Oplocení 
U vstupu do budovy je navržena železobetonová stěna z pohledového betonu 
s plastickým nápisem, pevnostní třída betonu C16/20, výztuž v množství 105 kg/m3. 
Kolem pozemku bude oplocení z pletiva do výšky 1,8 m, drát ø 2,5 mm,  
oka 60 x 60 mm.  Pletivo bude napnuté mezi žárově pozinkované sloupky s povrchovou 
úpravou poplastováním, ty jsou osazeny do terénu a zabetonované betonem pevnostní 
třídy C16/20. Do železobetonové stěny budou osazena plechová lakovaná dvířka pro 
plynoměr 500 x 500 mm a pro elektroměr 500 x 600 mm. Ve stěně je také osazena 
dvoukřídlá branka pro pěší z ocelových profilů s výplní z ocelové sítě 2100 x 1500 mm 
a samonosná posuvná brána na dálkové ovládání, rozměr 3500 x 1500 mm. 
1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
1.4.1 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
Objekt se nachází v obci Moravany, tato obec leží v Jihomoravském kraji a spadá pod 
okres Brno-venkov. Vedle obce vede dálnice D1, obcí prochází silnice  
III. třídy: č. 15273 Ostopovice – Moravany, č. 15275 Obchodní centrum Futurum - 
Moravany – Nebovidy, č. 15276 Moravany - směr Přízřenice. Staveniště je přístupné 
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z komunikace č. 15275, odbočka do ulice Novosady nebo K Pegasu, jedná se o vjezd do 
obytné zóny, maximální povolená rychlost je 20 km/h.  
1.4.2 Napojení stavby na technickou infrastrukturu 
Přípojka NN 
Na hranici pozemku mezi parcelou č. 436/1 a č. 1423/1 vznikne nové odběrné místo 
vedení NN, připojené z podzemního vedení pod nově zbudovanou komunikací. Přípojná 
skříň se nachází naproti hlavního vchodu, z odběrné skříně povede elektrický rozvod 
pod zemí přímo do objektu. 
Plynovodní přípojka NTL 
Objekt bude zásobován zemním plynem z nově zbudované NTL plynovodní přípojky, 
připojené na plynovodní řad, který vede v komunikaci podél pozemku. Hlavní uzávěr 
plynu je umístěn v plynoměrné skříni na hranici pozemku. 
Přípojka telefonu 
Na hranici pozemku, vedle plynoměru, bude zbudována telefonní přípojka, napojená na 
účastnické vedení, které vede v komunikaci podél pozemku. 
Vodovodní přípojka 
Nová vodovodní přípojka ze stávajícího vodovodního řadu vedeného pod přilehlou 
komunikací. Vodoměrná sestava s vodoměrem bude umístěna za hranicí na pozemku 
v šachtě o rozměrech 1200 x 1800 mm, vedle elektroměru. 
Dešťová kanalizace 
Srážkové vody ze střechy objektu a povrchů zpevněných ploch budou odvedeny do 
retenční nádrže umístěné ve spádu pod objektem. 
Splašková kanalizace 
Splaškové odpadní vody budou svedeny z areálových rozvodů a do splaškové 
kanalizace, která vede v komunikaci podél pozemku. Jako ochrana kanalizace před 
zanesením slouží lapák tuku, ten je umístěn na kanalizaci vedoucí z kuchyně. Revizní 
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šachta kanalizace je umístěna vedle elektroměru, mezi objektem a oplocením, asi 1 m 
od hranice pozemku. 
1.5 Specifikace zastřešení objektu  
Střecha objektu je plochá z prolamované desky s více sklony, se spádováním do středu 
objektu, do atria. Nosná konstrukce je tvořena ocelovými nosníky a trapézovým 
plechem. Střecha je jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. 
Před prováděním zastřešení objektu mateřské školy předpokládáme, že jsou dokončené 
svislé nosné konstrukce z cihelných bloků a železobetonový věnec. Železobetonový 
věnec je ve sklonu rovnoběžném se sklonem střechy, má tloušťku 240 mm, jeho výška 
je proměnlivá podle polohy, minimálně však 200 mm. Zkontrolujeme rozměry, 
rovinnost a sklony dokončených konstrukcí, u věnce zkontrolujeme tvrdost pomocí 
Schmidtova tvrdoměru. Minimální pevnost železobetonového věnce musí být alespoň 
70% krychelné pevnosti. 
1.5.1 Nosná ocelová konstrukce střechy 
Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové nosníky průřezu I a IPE, navzájem spojené 
pomocí příložek a šroubových spojů. Následuje dozdění otvorů, které vznikly mezi 
uloženými nosníky a železobetonovým věncem. K horní přírubě nosníků se přikotví 
nosné trapézové plechy, ty budou tvořit plnoplošnou podporu pro střešní plášť.  
Nosníky jsou vyrobeny na zakázku, mají požadované rozměry, otvory pro kotvení a 
jsou opatřeny korozivzdorným nátěrem. Dle umístění v konstrukci a statického 
posouzení je výška průřezu i délka nosníku různá, od IPE 180 – IPE 330, I 400 – I 420. 
Délky nosníku jsou maximálně 13,09 m, tyto nosníky bude možné dopravit na 
staveniště bez nutnosti využití nadměrné dopravy. Delší nosníky jsou rozděleny na  
2 kusy, na staveništi bude nutné provést jejich spojení pomocí příložek a šroubových 
spojů.  
Ocelové nosníky jsou kotvené k železobetonovému věnci pomocí rozpěrných kotev, 
tyto kotvy procházejí skrz spodní přírubu nosníku do vyvrtaného otvoru v ŽB věnci. 
Mezi sebou jsou nosníky spojeny pomocí úhelníků příložek a šroubových spojů. Po 
osazení nosníků dojde k zazdění mezer, které vznikly mezi osazenými nosníky a 
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železobetonovým věncem. Prostor bude zazděn tvárnicemi o rozměrech  
240 x 372 x 238 mm, do výšky úrovně trapézového plechu. Tvárnice jsou uloženy na 
zdící maltě tloušťky 12 mm. Malé mezery mezi nosníky, které nebude možné vyzdít, 
budou vyplněny montážní pěnou. 
Na nosnou konstrukci z ocelových nosníků bude přikotven nosný pozinkovaný 
trapézový plech TR 100 / 275, tloušťky 0,75 mm. Každá tabule trapézového plechu má 
stavební šíři 825 mm, liší se pouze jejich délky. Délky tabulí plechu jsou navržené 
s ohledem na statické posouzení minimálního uložení na ocelovou konstrukci. Plechy 
pokládáme úzkým lemem dolů, k horní přírubě nosníků jsou kotveny v každé vlně 
pomocí šroubů, ty se zašroubují do předem vyvrtaného otvoru. Podélné spojení plechů 
je provedeno pomocí spojovacích nýtů. Veškeré spoje jsou orientovány ve spodní vlně 
plechu, tak aby později nepoškodili parozábranu. 
Na nosné ocelové konstrukci bude po dokončení realizace střešního pláště připevněn 
přímý protipožární obklad. Sádrokartonové desky obkladu mají tloušťku 15 mm a 
zaručují požární odolnost konstrukce REI 15. Obklad nosníků bude připevněn svorkami 
k podložkám a pomocí ocelových úhelníků kotven do stropu. Následně bude obložena 
plocha trapézového plechu za pomoci rychlošroubů, veškeré spáry budou zatmeleny 
žáruvzdorným tmelem. 
1.5.2 Střešní plášť 
Střešní plášť s klasickým pořadím vrstev, bude uložen na nosnou ocelovou konstrukci 
z ocelových nosníků a trapézového plechu.  
Vrstva parozábrany je tvořená modifikovaným samolepícím asfaltovým pásem, 
tloušťky 0,4 mm o hmotnosti 0,3 kg/m2. S pevnou nosnou vložkou ze skelné mřížky a 
hliníkové fólie je odolná proti protržení, vhodná pro přímé nalepení k horní vlně 
trapézového plechu. Tato parotěsná vrstva chrání tepelnou izolaci před vniknutím 
vlhkosti do konstrukce ze strany interiéru.  
Tepelnou izolaci střechy tvoří 2 vrstvy kamenné vlny, desky jsou volně ložené na sraz. 
Horní vrstva je pokládána s přesahem na předchozí vrstvu tak, aby bylo zabráněno 
vzniku tepelných mostů. Spodní vrstva má tloušťku 120 mm a objemovou hmotnost 
207,2 kg/m
3
, horní vrstva má tloušťku 80 mm a objemovou hmotnost 321,4 kg/m3. 
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Jako separační vrstva bude použita geotextilie ze 100 % polypropylénu, ta slouží jako 
ochranná a vyrovnávací vrstva hydroizolace, objemová hmotnost je 400 g/m2. 
Po obvodu střechy jsou do zdiva kotvené zámečnické konstrukce, na tyto konstrukce 
jsou připevněny impregnované fošny a k těmto fošnám bude připevněn poplastovaný 
plech, k němuž bude nataven okraj fólie. Hydroizolační vrstvu tvoří fólie z měkčeného 
PVC, s výztužnou vložkou z PES, tloušťky 1,8 mm, plošná hmotnost 2,2 kg/m2. Fólie 
bude mechanicky kotvena do horních vln trapézového plechu pomocí samovrtných 
šroubů s podložkami. Následně budou spoje jednotlivých pásu svařeny horkým 
vzduchem a složité spoje se pojistí zálivkou. 
Odvodnění střechy je zajištěno 4 vtoky, ty se nachází ve středu plochy střechy, po 
obvodu atria. Vtoky se skládají z podkladního plechu s otvorem, příruby pro připojení 
parozábrany, polystyrenové výztužné desky, těla vtoku, vyrovnávacího těsnění, svěrné 
příruby a záchytného koše. Na tyto vtoky bude připevněn svod DN 110 mm, z 
titanzinkového plechu tl. 0,85 mm. Ten odvádí vodu do areálové dešťové kanalizace a 
retenční nádrže.  
Na střeše je umístěno celkem 8 komínků pro vzduchotechniku, DN 160 mm. Tyto 
komínky jsou opatřeny manžetou z parozábrany, manžetou z PVC fólie a ocelovou 
stahovací páskou, spoj je utěsněn trvale pružným tmelem. 
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
2.1 Obecné informace 
2.1.1  Identifikační údaje 
Název stavby:  Novostavba Mateřské školy v Moravanech 
Místo stavby:   Novosady 
parcela č. 434/1, 435/1 a 436/1 
66448 Moravany 
Katastrální území: Moravany u Brna (okres Brno-venkov) 
Investor:  Obec Moravany 
Vnitřní 49/18 
66448 Moravany 
Projektant:  Ing. arch. Jiří Janoušek 
Libušino údolí 675/158  
623 00 Brno – Kohoutovice  
2.1.2  Obecné údaje o stavbě 
Navrhovaný objekt se nachází v nezastavěné okrajové části Moravan, s plánovanou 
výstavbou. Celková plocha pozemku je 4656,35 m2. Dříve pozemek sloužil k 
zemědělským účelům. Pozemek je v mírném sklonu svažující se jižně k Moravanskému 
potoku, který je vzdálen asi 200 m. 
K budově přiléhá zatravněný pozemek, na kterém se nachází příjezdová cesta s 
podélným parkováním z asfaltu, a chodník z kamenné dlažby pro pěší. Dále se zde 
nachází plocha, která slouží jako dětské hřiště s povrchem z polypropylenových vláken 
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se vsypem z křemičitého písku. Pozemek je oplocen drátěným plotem, přístupný 
elektrickou bránou pro auta, dvoukřídlou brankou pro pěší.  
Objekt půdorysných rozměrů 33,2 x 28,35 m, o jednom nadzemním podlaží 
(±0,000=255,75 m n. m.), je určený pro výchovu dětí předškolního věku. Vchod do 
budovy se nachází na západní straně objektu, vede do nezastřešeného atria. Z atria 
vedou 2 prosklené vstupy do chodeb, které pokračují ven na zahradu. Chodby oddělují  
3 samostatné celky: hospodářské zázemí, 1. a 2. třídu. Hospodářské zázemí se nachází 
na severní straně budovy, vedle příjezdové cesty, ze které je zajištěn příjem a výdej. Na 
jižní straně jsou umístěny 1. a 2. třídy s terasami, ze kterých je umožněn přístup na 
venkovní hřiště.  
2.1.3  Technické a konstrukční řešení objektu 
Základy tvoří monolitické železobetonové pasy s podkladní vrstvou z betonové 
mazaniny, na ně navazuje železobetonová deska tloušťky 150 mm, leží na podkladu ze 
zhutněného štěrkového polštáře. 
Svislé nosné konstrukce tvoří cihelné bloky z pálené hlíny se svislým děrováním o 
rozměrech 240 x 372 x 238 mm, spojeny zdící maltou. Z vnější strany je zdivo 
zatepleno minerální vlnou tloušťky 120 mm, fasádu tvoří zavěšený provětrávaný obklad 
z dřevěných nebo velkoformátových desek.  
Vnitřní příčky jsou sádrokartonové, dvojitě opláštěné na nosné ocelové konstrukci se 
zvukovou izolací z minerální plsti. Podhledy jsou zavěšené na nosné ocelové 
konstrukci, opláštění ze sádrokartonových desek nebo z hygienických rozebíratelných 
desek ze stlačené kamenné vlny. 
Střecha je navržena jako prolamovaná deska s mírným sklonem, s klasickým pořadím 
vrstev. Má 4 různé sklony a spádování do středu objektu, do žlabů a svodů v atriu. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové nosníky a trapézový plech. Ve skladbě střechy 
je navržena parozábrana z asfaltového pásu, tepelná izolace z minerální vlny o celkové 
tloušťce 200 mm, separační vrstva z geotextilie a mechanicky kotvená hydroizolace z 
PVC fólie. Bližší informace o realizaci střechy viz kapitola 4. TECHNOLOGICKÝ 
PŘEDPIS PRO MONTÁŽ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE STŘECHY,  
5. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY. 
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2.2 Rozsah staveniště 
Staveniště se nachází na západním okraji obce Moravany, ulice Novosady. 
V nezastavěné části obce s plánovanou výstavbou rodinných domů. Doposud pozemek 
sloužil k zemědělským účelům, svahuje se mírně na jih k Moravanskému potoku. 
Rozkládá se přes 3 parcely, celková plocha pozemku je 4656,35 m2. Vlastníkem 
pozemků je Obec Moravany s adresou: Vnitřní 49/18, 66448 Moravany. 
Plochy parcel: 434/1 - 1382,25 m
2
 
   435/1 - 1506,8 m
2
 
   436/1 - 1767,3 m
2
 
Pro zařízení staveniště bude využíván především prostor mezi komunikací a přední částí 
objektu, na parcele s č.436/1 a prostor vedle teras na parcele s č. 435/1. 
 
Obr. 2.1: Rozsah staveniště (zdroj: [1])  
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Staveniště je zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob dočasným mobilním 
oplocením do výšky 2 m, na obrázku červeně vyznačená poloha oplocení. Oplocení 
tvoří rámy o rozměru 2 x 3,5 m, rám je zhotoven z ocelových trubek o průměru 42 mm, 
výplň tvoří svařovaná síť. Jednotlivé rámy se zasunují do betonových kotevních patek o 
rozměru 700 x 200 x 140 mm. V oplocení jsou 2 uzamykatelné brány pro vjezd 
motorových vozidel a vstupní branka pro pěší. Oplocení je označeno cedulemi 
s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“. Předpokládáme, že oplocení bylo zhotoveno 
při předchozích etapách výstavby.  
2.3 Dopravní napojení staveniště a stavby 
Napojení dopravní infrastruktury na staveniště je zajištěno z ulice Novosady, 
komunikace vede podél západní části pozemku, staveniště je přístupné ze dvou 
uzamykatelných bran pro vjezd motorových vozidel. Jeden příjezd na staveniště je 
umístěn v horní SZ části pozemku, tento příjezd je vhodný pro velké soupravy tahače s 
návěsem, kterým umožňuje vyložení nákladu a průjezd staveništěm po jednosměrné 
komunikaci, bez nutnosti couvání. Další přístup na staveniště je v JZ části, jedná se o 
obousměrnou staveništní komunikaci, vedle které vede chodník pro pěší, tato 
staveništní komunikace je vhodná pro dopravu materiálu na menších soupravách a 
dodávce, vede přímo ke skladovacím plochám, zastřešeným skladům a k zázemí 
pracovníků, při výjezdu je nutné couvat. 
2.4 Rozvody inženýrských sítí 
2.4.1 Zajištění staveniště elektrickou energií 
Elektrická energie bude na staveništi využívána k pohonu stavebních strojů a 
mechanismů, pro osvětlení pracoviště i objektů zařízení staveniště. Předpokládáme, že v 
předstihu před zahájením stavebních prací byla vybudována definitivní přípojka 
s hlavním elektrickým rozvaděčem. Vedle hlavního rozvaděče bude umístěna dočasná 
rozvodná skříň s napojením staveništního rozvodu NN. Elektroměr je umístěn v 
uzamykatelné skříni, chráněn před vniknutím nepovolaných osob.  
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Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveništní provoz 
Tab. 2.1: Spotřeba energie pracovních strojů 
Stavební stroj 
Příkon 
[kW] 
ks 
celkem 
[kW] 
Vrtačka NAREX EVP 13 H-2C 1,1 3 3,30 
Míchačka AL-KO, Top 1402 HR 0,6 1 0,60 
Kotoučová pila HKS 230 1,7 2 3,40 
Bloková pila Sima BALI 500 3 1 3 
Nůžky na plech, Makita JS1000 0,38 2 0,76 
Rázový utahovák, EXTOL PREMIUM, WR 330 E 0,85 2 1,70 
Horkovzdušná svářečka Leister Triac ST 1,6 3 4,80 
Svařovací automat Leister Varimat V2 4,6 1 4,60 
Kompresor BOBBY 4/46 4 1 4,00 
  
P1= 26,16 
Tab. 2.2: Spotřeba energie pro vnitřní osvětlení 
Vnitřní osvětlení 
Příkon 
[kW] 
ks 
celkem 
[kW] 
Vnitřní prostory objektu 0,1 3 0,30 
Kancelář stavbyvedoucího 0,058 2 0,12 
Kancelář mistra 0,058 2 0,12 
Šatny 0,036 2 0,07 
  
P2= 0,61 
Tab. 2.3: Spotřeba energie pro vnější osvětlení 
Venkovní osvětlení 
Příkon 
[kW] 
ks 
celkem 
[kW] 
Bezpečnostní osvětlení 0,1 2 0,2 
    P3= 0,2 
 
Nutný příkon elektrické energie: koeficient: 
   S=1,1 .[(0,5*P1 + 0,8*P2 + 1,0*P3)
2 + (0,7*P1)
2]0,5 1,1 - rezerva na nepředvídané  
         zvýšení příkonu 
0,5 - náročnost elektromotorů 
0,8 - náročnost vnitřního osvětlení 
1,0 - náročnost vnějšího osvětlení 
S=1,1 .[(0,5*26,16 + 0,8*0,61 + 1,0*0,2)2  
+ (0,7*26,16)2]0,5= 25,2 kW 
 
 
 
Celkový příkon elektrické energie nutný pro etapu zastřešení objektu mateřské 
školy je 25,2 kW. 
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2.4.2 Dodávka a rozvod vody na staveništi 
Voda bude napojena na předem vybudovanou vodovodní přípojku u vstupu na 
staveniště. Pitná voda bude využívána k zabezpečení hygienických požadavků 
pracovníků, přípravě maltových směsí a k omývání pracovního nářadí a strojů.  
Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 
Tab. 2.4: Potřeba vody pro provozní účely 
Potřeba vody - provozní účely 
Měrná 
jednotka 
Množství 
Střední 
norma [l] 
Potřebné 
množství vody [l] 
Výroba malty a ošetření mísících 
zařízení 
m3 4,3 190 817 
   
Σ= 817 
 
Tab. 2.5: Potřeba vody pro hygienické potřeby 
Potřeba vody - hygienické 
potřeby 
Měrná 
jednotka 
Množství 
Střední 
norma [l] 
Potřebné 
množství vody [l] 
Hygienické účely zaměstnanec 10 40 400 
   
Σ= 400 
Qa=(Sv*kn)/(t*3600)=(817*1,5)/(8*3600)= 0,043 l/s 
Qb=(Pp*Ns*kn)/(t*3600)=(10*40*2,7)/(8*3600)= 0,038 l/s 
Qn=Qa+Qb=0,043+0,038= 0,08 l/s  
Qn, Qa, Qb - množství vody [l/s] 
  Sv - spotřeba vody za den [l]  
  kn - koeficient nerovnoměrnosti odběru 
         pro technologický provoz 1,5 
         pro sociálně hygienické potřeby 2,7 
 t - čas, po který je voda odebírána [h] 
 Pp - počet pracovníků 
  Ns - norma spotřeby vody na osobu na den 
 
 
Celková spotřeba vody pro etapu zastřešení objektu mateřské školy je 0,08 l/s, 
navrhuji potrubí jmenovité světlosti 15 mm (1/2´´), pro tuto dimenzi je vodní 
průtok 0,25 l/s > 0,08 l/s, vyhoví. 
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2.5 Skladování materiálu 
Ocelové nosníky a trapézové plechy skladujeme na zpevněné odvodněné ploše, která je 
umístěna mezi stavbou a staveništní komunikací, v dosahu autojeřábu. Abychom 
zabránili styku se zemí, ukládáme prvky na dřevěné podklady, trapézové plechy 
pokládáme na podkladky 2 výšek, abychom umožnili odtékání vody. Nosníky 
skladujeme do maximální výšky 3 vrstev nad sebou, proložené dřevěnými hranoly, od 
sebe vzdálenými alespoň 100 mm, pro snazší zavěšení. Svazky nosných trapézových 
plechu uskladňujeme do maximální výšky 3 svazků. Mezi skladovaným materiálem je 
vhodné dodržovat uličky pro manipulaci o šířce 600 mm. Veškeré ocelové prvky 
chráníme plachtou, při skladování pozinkovaných trapézových plechů musíme zamezit 
případnému zapaření pod plachtou, vlhkost by mohla způsobit vznik bílé plísně, na 
koncích ponecháme otvory pro větrání a vysychání. 
Zafóliované palety s tvárnicemi a maltou skladujeme na rovné, zpevněné a odvodněné 
ploše skládky, do maximální výšky 2 palet. Nevyužitou maltu je nutné chránit před 
vzdušnou vlhkostí, ručně nebo pomocí vysokozdvižného vozíku ji přemístíme do 
zastřešené skládky. 
PVC fólie a asfaltové pásy skladujeme zafóliované na dřevěných paletách 
v zastřešeném skladu na staveništi, chráněné před povětrnostními vlivy a slunečním 
zářením. Role PVC fólie zásadně skladujeme naležato, role asfaltových pásu nastojato. 
Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 °C.  
Minerální izolace skladujeme na dřevěných paletách, chráněné proti zvýšené vlhkosti a 
srážkám zabalené do ochranné fólie, v zastřešeném skladu.  
Sádrokartonové desky skladujeme ve vodorovné poloze na paletách, tak aby 
nedocházelo k jejich nadměrnému průhybu. Desky je nutné chránit před vlhkostí a před 
mechanickým poškozením. Skladujeme je v zastřešeném skladu zabalené v ochranné 
fólii. 
Ostatní drobný materiál, jako jsou kotevní šrouby, podložky a sponky, skladujeme 
balené v papírových krabičkách chráněné v zastřešeném uzamykatelném skladu. 
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2.5.1 Zastřešené sklady 
Na staveništi jsou umístěny 2 uzamykatelné skladovací kontejnery, tyto kontejnery jsou 
rozebíratelné a přenosné. Předpokládáme, že tyto sklady budou využívány po celou 
dobu výstavby. Jako podklad plně vyhovuje zhutněná vrstva recyklátu, pod styky 
nosníků jsou uloženy vyrovnané betonové dlaždice. Konstrukci skladu tvoří žárově 
pozinkovaný trapézový plech tloušťky 0,5 mm, kotvený k nosné konstrukci z ocelových 
C-profilů. Sklad se sedlovou střechou slouží ke skladování stavebního materiálu, který 
je nutné chránit před vnějšími vlivy, má rozměry 7 x 6 m, výška vrat je 3 m. Sklad 
s pultovou střechou má rozměry 3 x 6 m, je vybaven policemi a bude sloužit ke 
skladování pomocného drobného materiálu a nářadí. 
 
Obr.2.2: Zastřešený sklad (zdroj: [2]) 
2.6 Zpevněné plochy 
Povrch zpevněných ploch tvoří vrstva zhutněného recyklátu tloušťky 150 mm, uložená 
na geotextílii. Předpokládáme, že zpevněné plochy zařízení staveniště byly vybudovány 
na počátku zahájením výstavby, po sejmutí ornice na pozemku. 
2.6.1 Skládka 
Na staveništi je 1 skládka umístěná mezi stavbou a staveništní komunikací, v dosahu 
autojeřábu. Celková plocha skládky je 13,5 x 6,7 = 90,45 m2. Tato plocha bude sloužit 
ke skladování ocelových prvků, trapézových plechů a keramických tvárnic. Vedle 
skládky je umístěn montážní plac a míchací centrum, přes komunikaci jsou umístěné 
zastřešené sklady materiálu a nářadí. Vzhledem k nutnému přesunu jeřábu při montáži, 
34 
 
který nebude mít skládku v dosahu, bude nutné jako skladovací plochu, využít 
krátkodobě i prostor vedle míchacího centra, nebo v atriu na stavbě. 
2.6.2 Montážní plac 
Na skládku je napojen montážní plac o ploše 3,5 x 9,3 m = 32,5 m2, s možností 
připojení k elektrické energii. Tento plac bude sloužit k přípravě materiálu před 
zabudováním, například při řezání trapézových plechů, zkracování tvárnic a úpravě 
sádrokartonových desek. 
2.6.3 Míchací centrum 
Na staveništi je umístěno míchací centrum, nachází se mezi objektem a skládkou, jeho 
plocha je 3,8 x 5,5 m. Do prostoru míchacího centra je přivedena voda i elektřina, 
potřebný materiál bude dopraven pomocí vysokozdvižného vozíku, koleček nebo ručně 
z vedlejší skládky, nebo přes staveništní komunikaci ze zastřešených skladů. Na 
mísícím centru je umístěna stavební míchačka AL-KO o objemu 132 l, která slouží 
k míchání malty potřebné pro zdění. 
2.6.4 Zpevněná plocha na odpad 
Na staveništi se nachází zpevněná plocha o rozměrech 4,5 x 3,5 m, tato plocha slouží 
pro umístění kontejnerů, ke třídění odpadu vyprodukovaného při stavební výrobě. 
Slouží také k uskladnění komunálního odpadu. Nachází se u komunikace, vedle 
zastřešených skladů. Na této ploše budou umístěné kontejnery a gitterbox palety na 
odpad, zhotovitel sám zajistí průběžný odvoz a likvidaci odpadu.  
2.6.5 Staveništní komunikace 
Na staveništi se nachází jednosměrná komunikace široká 3 m, ta slouží pro průjezd 
dlouhých souprav, které nebudou muset couvat. Z těchto souprav bude náklad vyložen 
pomocí autojeřábu na místo skládky. Déle se zde nachází obousměrná komunikace 
široká 6 m, tato komunikace vede ke skládce a zastřešenému skladu. Je vhodná pro 
menší soupravy a dodávku, tam kde lze ručně vyložit materiál a přímo jej uskladnit, 
z této komunikace je nutné při výjezdu couvat. 
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2.7 Staveništní doprava 
2.7.1 Horizontální doprava 
Pro horizontální dopravu na staveništi bude využívána především jednosměrná a 
obousměrná komunikace a tato zařízení: 
Tahač Iveco STRALIS, AS 440S42 T/P bude v soupravě s 3-nápravovým valníkovým 
návěsem Schwarzmüller, sloužit k přepravě stavebního materiálu velkých rozměrů, jeho 
pohyb a manipulace na staveništi je omezena celkovými rozměry soupravy. Pro tuto 
soupravu je vybudována 1 směrná komunikace, kterou projíždí přes staveniště, aniž by 
musel při výjezdu couvat.  
Souprava tahače DAF CF 85-360, valníku a hydraulické ruky Palfinger PK 18000, bude 
sloužit k dopravě stavebního materiálu na paletách, pomocí hydraulické ruky bude 
možná materiál vyložit z valníku a uložit jej na skládku. Menší rozměry soupravy 
umožňují využít oba vjezdy na staveniště a v případě nutnosti vycouvat. 
Dodávka Ford Transit L2H2, s ložnou plochou délky 3300 mm, slouží k přepravě 
drobného stavebního materiál a především sádrokartonových desek, které je potřeba při 
dopravě chránit před vnějšími vlivy, jeho rozměry dovolují snadnou manipulaci a 
možnost zacouvání k zastřešeným skladům. 
Vysokozdvižný vozík H 50 D bude sloužit k přepravě palet do zastřešených skladů. 
Palety s maltou odveze k mísícímu centru, a ostatní stavební materiál na paletách 
dopraví co nejblíže k místu pracoviště, následně bude materiál dopraven pomocí 
koleček nebo ručně. 
Autojeřáb Terex Demag AC 50-1 bude sloužit k dopravení materiálu na místo skládky, 
popřípadě na místo uložení v konstrukci. Jeho délka výložníku je 10,1 – 40 m, 
maximální nosnost 50 t. Je možné jej po staveništi přesouvat a po zapatkování  pracovat 
z více poloh. 
 
  
36 
 
2.7.2 Vertikální doprava  
Pro vertikální dopravu na staveništi budou využívána tato zařízení: 
 Autojeřáb Terex Demag AC 50-1 bude sloužit především k dopravení ocelových 
nosníků a trapézových plechů z místa skládky na místo uložení v konstrukci. Jeho délka 
výložníku je 10,1 – 40 m, maximální nosnost 50 t. Je možné jej po staveništi přesouvat 
a po zapatkování  pracovat z více poloh. 
Vysokozdvižný vozík H 50 D je díky vysokému zdvihu 5365 mm vhodný k vertikální 
dopravě stavebního materiálu. Role asfaltového pásu, PVC fólií, desky tepelné izolace a 
další materiál bude možné přepravit na paletách, na nosnou ocelovou konstrukci 
střechy.   
2.8 Sociální a hygienické objekty 
2.8.1 Toalety  
Jako WC slouží 2 mobilní toalety, ty jsou vybaveny vlastní uzavřenou nádrží na vodu 
a nádrží s chemickou neutralizací. O provoz těchto zařízení se dle smluvního vztahu 
stará firma, od které jsou buňka pronajaté, pravidelně odčerpá fekálie a doplní vodu 
v nádrži.  
Parametry: sběrná nádrž: 227 litrů, délka: 1190 mm, šířka: 1100 mm, výška: 2310 mm 
2.8.2 Kanceláře 
Jako kanceláře stavbyvedoucího a mistra slouží 2 obytné buňky, tyto buňky budou 
vybaveny stolem, kancelářskou židlí a skříněmi. V buňce je topení, 2 zásuvky a 
elektrické osvětlení. 
2.8.3 Šatny 
Jako šatny budou využity staveništní obytné buňky, která budou vybaveny 
uzamykatelnými skříňkami a lavicemi. Buňky májí okna pro větrání a jsou vybavena 
topením a elektrickým osvětlením. Šatny slouží pro převlékání pracovníků do 
pracovních oděvů, sušení promáčeného oblečení a obuvi popřípadě také jako prostor ke 
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konzumaci jídla. Na jednoho pracovníka připadá 1,25 m2 podlahové plochy + 0,5 m2 
pro konzumaci jídla. Při maximálním počtu 10 osob je podlahová plocha 17,5 m2. 
Podlahová plocha 2 buněk je 28,8 m2, vyhovuje naším požadavkům.  
2.8.4 Technická specifikace staveništních buněk 
Buňky jsou na místo staveniště přepraveny na valníku, pomocí autojeřábu jsou 
přemístěny na předem určené a připravené místo. Manipulace s buňkou je zajištěna 
zvedacími oky v rozích nosného rámu. Buňky pokládáme na zhutněný recyklát na 
geotextilii, na vyrovnané dřevěné rámy. Předpokládáme, že buňky byly zřízeny př i 
zahájením výstavby. Podél vchodů do buněk vede obousměrný chodník široký 1,5 m.  
 
Obr. 2.3: Obytná buňka (zdroj: [3]) 
 
Parametry 
Vnější rozměry: 6 058 x 2 435 x 2 610 mm 
Vnitřní výška: 2 300 mm 
Nosný rám: ocelová konstrukce svařovaná s antikorozním nátěrem 
Stěny:   - uvnitř: laminovaná dřevotříska tl. 13 mm 
- vně: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, dvousložkový PUR lak 
- tepelná izolace z minerální vlny tl. 60 mm, součinitel prostupu  
  tepla U = 0,56 W/m
2
K 
Střecha:  - uvnitř: podhled z dřevotřískové deskytl. 13 mm 
    - vně: trapézový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm 
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    - tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm  
  - zatížení: 1,5 kN/m2  
Podlaha: - uvnitř: nášlapná vrstva - šedé PVC tl. 1,5 mm,  
                          roznášecí vrstva - dřevotřískové desky tl. 22 mm 
    - vně: ocelový pozinkovaný plech tl. 0,55 mm 
    - tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm  
  - zatížení: 2,5 kN/m2 
Vnitřní vybavení: - zářivka 1 x 58 W, 2 ks 
- vypínač, 1 ks  
- zásuvka, 2 ks  
- zásuvka pro topení, 1 ks   
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3. ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 
3.1 Obecné informace 
3.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Novostavba Mateřské školy v Moravanech 
Místo stavby:   Novosady 
parcela č. 434/1, 435/1 a 436/1 
66448 Moravany 
Katastrální území: Moravany u Brna (okres Brno-venkov) 
Investor:  Obec Moravany 
Vnitřní 49/18 
66448 Moravany 
Projektant:  Ing. arch. Jiří Janoušek 
Libušino údolí 675/158  
623 00 Brno – Kohoutovice  
3.1.2 Umístění staveniště 
Objekt mateřské školy se nachází na západním okraji obce Moravany, tato obec leží 
v Jihomoravském kraji a spadá pod okres Brno-venkov. Leží na parcele s číslem 434/1, 
435/1 a 436/1, ulice Novosady, PSČ 664 48 Moravany. 
Vedle obce vede dálnice D1, obcí prochází silnice III. třídy: č. 15273 Ostopovice – 
Moravany, č. 15275 Obchodní centrum Futurum - Moravany – Nebovidy, č. 15276 
Moravany - směr Přízřenice. Staveniště je přístupné z komunikace č. 15275, odbočka do 
ulice Novosady nebo K Pegasu, jedná se o vjezd do obytné zóny, kde je maximální 
povolená rychlost 20 km/h.  
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Obr. 3.1: Jih Brna - Moravany (zdroj: [4]) 
 
Obr. 3.2: Moravany – Staveniště (zdroj: [4]) 
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3.2 Definice tras 
3.2.1 Trasa ocelových nosníků a trapézových plechů 
Materiál bude dopraven z firmy FeroStal a.s., která je od staveniště vzdálena 12 km, 
adresa: Zaoralova 15, PSČ 628 00 Brno. Předpokládaný čas dopravy z místa firmy na 
staveniště je 20 minut. 
 
Obr. 3.3: Trasa ocelových prvků (zdroj: [4]) 
Ocelové nosníky a trapézový plech budou přepraveny na soupravě tahače Iveco 
STRALIS, AS 440S42 T/P s valníkovým návěsem Schwarzmüller. Předpokládaný 
poloměr otáčení soupravy je 15 m. Ocelové nosníky dosahují maximální délky 13,09 m, 
delší nosníky budou přepůleny a na staveništi bude provedeno jejich spojení pomocí 
příložek a šroubových spojů. 
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, stanovuje nejvyšší povolenou šířku vozidla 2,55 m, výšku 
4 m, délku soupravy tahače s návěsem 16,5 m a celkovou hmotnost 48 t. Naše souprava 
je konstruována tak, že vyhoví všem požadavkům, nevyžaduje tak povolení 
k nadrozměrné přepravě.  
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Orientace v obci Moravany 
 
Obr. 3.4: Orientace v obci (zdroj: [4]) 
Pro dopravu materiálu na staveniště v obci lze využít 2 trasy, trasu A přes ulici 
Novosady, nebo trasu B přes ulici U Pegasu. Jedná se o vjezd do obytné zóny, kde je 
maximální povolená rychlost 20 km/h. 
Ověření poloměru zatáček č. 1 a 2, tyto zatáčky mají poloměr větší než je poloměr 
otáčení tahače, pro průjezd tahače vyhoví. 
Obr. 3.5: Poloměr zatáčky č.1 a č.2 (zdroj: [4]) 
Kritické místo X a Y nesplňuje minimální poloměr pro průjezd soupravy tahače 
s návěsem. Předpokládáme, že v průběhu výstavby nebyly dokončené komunikace, 
stavby ani oplocení parcel v okolí kritických míst, bylo tak možné vyjet z komunikace a 
zvětšit tak poloměr otáčení. Při ověření průjezdu tahače kritickými místy v programu 
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AutoTURN viz kapitola 3.2.3 Ověření průjezdu tahače s valníkovým návěsem pomocí 
programu AutoTURN, bylo zjištěno, že tahač při správném najetí do zatáčky mimo 
komunikaci, dokáže kritickými místy projet. 
3.2.2 Trasa stavebního materiálu 
Veškerý stavební materiál nutný pro opláštění střechy, zdění a protipožární obklad, 
bude na staveniště dopraven soupravou tahače DAF CF 85-360, valníku a hydraulické 
ruky Palfinger PK 18000 nebo dodávkou Ford Transit L2H2 z firmy  
STAVTRANS, spol. s r. o., adresa: Modřická 723/56, 664 48 Moravany. Firma je ve 
stejné obci, od staveniště je vzdálena asi 1,3 km. 
Pro tyto vozidla je poloměr otáčení značně menší než u soupravy, která je určena pro 
odvoz ocelového materiálu, asi 10 m. Jestliže posuzovaný úsek v obci vyhoví pro 
průjezd největší soupravy, vyhoví také pro tuto menší soupravu a dodávku. 
 
Obr. 3.6: Trasa stavebního materiálu (zdroj: [4]) 
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3.2.3 Ověření průjezdu tahače s valníkovým návěsem pomocí programu AutoTURN 
Obr. 3.7: Ověření průjezdu tahačem s valníkovým návěsem (zdroj: [4]) 
                  
Obr. 3.8: Detail č.1 (zdroj: [4])      Obr. 3.9: Detail č.2 (zdroj: [4]) 
 
Obr. 3.10: Detail č.3 (zdroj: [4])  
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4. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONTÁŽ 
NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE STŘECHY 
4.1 Obecné informace 
4.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Novostavba Mateřské školy v Moravanech 
Místo stavby:   Novosady 
parcela č. 434/1, 435/1 a 436/1 
66448 Moravany 
Katastrální území: Moravany u Brna (okres Brno-venkov) 
Investor:  Obec Moravany 
Vnitřní 49/18 
66448 Moravany 
Projektant:  Ing. arch. Jiří Janoušek 
Libušino údolí 675/158  
623 00 Brno – Kohoutovice  
4.1.2  Obecné informace o stavbě 
Navrhovaný objekt se nachází v nezastavěné okrajové části Moravan, s plánovanou 
výstavbou. Celková plocha pozemku je 4656,35 m2. Dříve pozemek sloužil k 
zemědělským účelům. Pozemek je v mírném sklonu svažující se jižně k Moravanskému 
potoku, který je vzdálen asi 200 m. 
K budově přiléhá zatravněný pozemek, na kterém se nachází příjezdová cesta s 
podélným parkováním z asfaltu, a chodník z kamenné dlažby pro pěší. Dále se zde 
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nachází plocha, která slouží jako dětské hřiště s povrchem z polypropylenových vláken 
se vsypem z křemičitého písku. Pozemek je oplocen drátěným plotem, přístupný 
elektrickou bránou pro auta, dvoukřídlou brankou pro pěší.  
Objekt půdorysných rozměrů 33,2 x 28,35 m, o jednom nadzemním podlaží  
(±0,000 = 255,75 m n. m.), je určený pro výchovu dětí předškolního věku. Vchod do 
budovy se nachází na západní straně objektu, vede do nezastřešeného atria. Z atria 
vedou 2 prosklené vstupy do chodeb, které pokračují ven na zahradu. Chodby oddělují  
3 samostatné celky: hospodářské zázemí, 1. a 2. třídu. Hospodářské zázemí se nachází 
na severní straně budovy, vedle příjezdové cesty, ze které je zajištěn příjem a výdej. Na 
jižní straně jsou umístěny 1. a 2. třídy s terasami, ze kterých je umožněn přístup na 
venkovní hřiště.  
4.1.3  Technické a konstrukční řešení objektu 
Základy tvoří monolitické železobetonové pasy s podkladní vrstvou z betonové 
mazaniny, na ně navazuje železobetonová deska tloušťky 150 mm, leží na podkladu ze 
zhutněného štěrkového polštáře. 
Svislé nosné konstrukce tvoří cihelné bloky z pálené hlíny se svislým děrováním o 
rozměrech 240 x 372 x 238 mm, spojeny zdící maltou. Z vnější strany je zdivo 
zatepleno minerální vlnou tloušťky 120 mm, fasádu tvoří zavěšený provětrávaný obklad 
z dřevěných nebo velkoformátových desek.  
Vnitřní příčky jsou sádrokartonové, dvojitě opláštěné na nosné ocelové konstrukci se 
zvukovou izolací z minerální plsti. Podhledy jsou zavěšené na nosné ocelové 
konstrukci, opláštění je ze sádrokartonových desek nebo z hygienických rozebíratelných 
desek ze stlačené kamenné vlny. 
Střecha je navržena jako prolamovaná deska s mírným sklonem, s klasickým pořadím 
vrstev. Má 4 různé sklony a spádování do středu objektu, do žlabů a svodů v atriu. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové nosníky a trapézový plech. Ve skladbě střechy 
je navržena parozábrana z asfaltového pásu, tepelná izolace z minerální vlny o celkové 
tloušťce 200 mm, separační vrstva z geotextilie a mechanicky kotvená hydroizolace z 
PVC fólie.  
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4.1.4  Obecné informace o procesu 
Nosná ocelová konstrukce střechy je navržena z válcovaných I a IPE profilů a nosného 
trapézového plechu. Profily mají různé rozměry i jakosti, dle statického návrhu. Jsou 
vyrobeny na zakázku firmou Ferostal a.s. Na místo staveniště jsou nosníky přepraveny 
za pomocí tahače s valníkovým návěsem, skladují se na skládce vedle objektu. Nosníky 
jsou uloženy na hotový železobetonový věnec. Horní rovina věnce je šikmá, ve sklonu 
rovnoběžném s rovinou střechy, spodní rovinu věnce tvoří vodorovné horní líce tvárnic, 
výška věnce je proměnlivá. Ze skládky na místo uložení jsou nosníky přepraveny 
pomocí jeřábu, k věnci se připevní kotvami. Navzájem jsou nosníky spojeny příložnými 
úhelníky a šrouby. 
Na nosníky bude uložen pozinkovaný trapézový plech o tloušťce 0,75mm, ten slouží 
jako podpora střešního pláště. Tabule trapézového plechu jsou uloženy na horní pásnice 
ocelových nosníků, kotví se pomocí samovrtných šroubů. Při napojování plechů je 
nutné dodržet stanovené podélné i příčné přesahy.  
Otvory nad věncem, mezi uloženými nosníky, budou vyzděny tvárnicemi, do úrovně 
trapézového plechu. Mezery mezi zdícími prvky a ocelovými nosníky zaplníme 
montážní pěnou. 
 
 
Obr. 4.1: Nosná ocelová konstrukce (zdroj: Archiv autora) 
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4.2 Materiál 
4.2.1 Specifikace materiálu 
Ocelové nosníky 
Válcované profily I a IPE jsou vyrobeny na zakázku firmou Ferostal a.s. Pro úsporu 
materiálu a snížení pracnosti, mají nosníky otvory pro kotvení a přesné délky, jsou 
opatřeny korozivzdorným nátěrem. Nosníky, které mají délku větší než 14m, jsou 
rozděleny na poloviční délky a budou spojeny na staveništi pomocí příložek.  
 
Tab. 4.1: Ocelové nosníky 
profil 
pevnost. 
třída 
hmotnost 
[kg/bm] 
označ. 
prvku 
délka 
[mm] 
ks kg/ks 
celkem 
[kg] [m] 
IPE 
180 
S 355 18,8 
I1 3100 1 58,28 58,28 3,10 
I2 3580 4 67,30 269,22 14,32 
I3 3870 12 72,76 873,07 46,44 
I4 3980 4 74,82 299,30 15,92 
I5 4000 5 75,20 376,00 20,00 
I6 4180 8 78,58 628,67 33,44 
I7 4900 1 92,12 92,12 4,90 
I8 6430 1 120,88 120,88 6,43 
      Σ= 2717,54 144,55 
IPE 
240 
S 235 30,71 
I9 5100 1 156,62 156,62 5,10 
I10 6750 1 207,29 207,29 6,75 
I11 11300 1 347,02 347,02 11,30 
I12 11650 1 357,77 357,77 11,65 
      Σ= 1068,71 34,80 
IPE 
270 
S 355 36,06 
I13 4290 1 154,70 154,70 4,29 
I14 5010 1 180,66 180,66 5,01 
I15 5940 1 214,20 214,20 5,94 
I16 6270 1 226,10 226,10 6,27 
I17 6770 1 244,13 244,13 6,77 
I18 7900 1 284,87 284,87 7,90 
I19 7990 1 288,12 288,12 7,99 
I20 8680 1 313,00 313,00 8,68 
I21 10450 1 376,83 376,83 10,45 
      Σ= 2282,60 63,30 
IPE 
300 
S 355 42,24 
I23 8410 1 355,24 355,24 8,41 
      Σ= 355,24 8,41 
(pokračování) 
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Tab. 4.1: Ocelové nosníky (dokončení) 
profil 
pevnost. 
třída 
hmotnost 
[kg/bm] 
označ. 
prvku 
délka 
[mm] 
ks kg/ks 
celkem 
[kg] [m] 
IPE 
330 
S 355 49,15 
I24 2610 1 128,28 128,28 2,61 
I25 3350 1 164,65 164,65 3,35 
I26 4020 1 197,58 197,58 4,02 
I27 4030 1 198,07 198,07 4,03 
I28 4600 1 226,09 226,09 4,60 
I29 6700 1 329,31 329,31 6,70 
I30 7450 1 366,17 366,17 7,45 
I31 10100 8 496,42 3971,32 80,80 
I32 10120 1 497,40 497,40 10,12 
I33 10420 1 512,14 512,14 10,42 
I34 11170 1 549,01 549,01 11,17 
      Σ= 7140,02 145,27 
I 400 S 355 85,91 
I35 13090 1 1124,56 1124,56 13,09 
      Σ= 1124,56 13,09 
I 420 S 235 139,73 
I36 8405 2 1174,43 2348,86 16,81 
      Σ= 2348,86 16,81 
 
Ocelové nosníky budou spojovány pomocí úhelníků, příložek a šroubových spojů.  
Tab. 4.2: Spojovací materiál pro ocelové nosníky 
název specifikace označení  ks rezerva celkem 
Příložný úhelník  
90° tl.10mm, 2x140x120mm  U1 136 5% 143 
136° tl.10mm, 
2x140x120mm  
U2 5 5% 7 
44° tl.10mm, 2x140x120mm  U3 5 5% 7 
77° tl.10mm, 2x140x120mm  U4 5 5% 7 
103° tl.10mm, 
2x140x120mm  
U5 5 5% 7 
59° tl.10mm, 2x140x120mm  U6 1 5% 2 
121° tl.10mm, 
2x140x120mm  
U7 1 5% 2 
100° tl.10mm, 
2x140x120mm  
U8 7 5% 9 
80° tl.10mm, 2x140x120mm  U9 7 5% 9 
Příložka tl. 10mm, 140 x 240mm U10 28 5% 4 
Šroub M16 x 50mm Š1 628 5% 660 
Matice M16 M1 628 5% 660 
Podložka M16 P1 628 5% 660 
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Ocelové budou kotveny k železobetonovému věnci za použití svorníkové kotvy 
z galvanické pozinkované oceli FAZ II 12/20. Hloubka vyvrtaného otvoru je  
min. 115 mm, průměr 12 mm, přibližný počet 4 ks na 1 uložení, celkem  
48 uložení = 192 ks. Balení po 20 ks celkem 11 balení, 220 ks kotev. 
Trapézový plech 
 
Obr. 4.2: Trapézový plech (zdroj: Archiv autora) 
Pozinkovaný trapézový plech TR 100/275 tl.0,75 mm, každá tabule trapézového plechu 
má stavební šíři 825 mm, liší se pouze jejich délky. Pro úsporu materiálu, jsou tabule o 
požadované délce vyrobeny na zakázku firmou Ferostal a.s. 
Tab. 4.3: Trapézový plech 
délka tabule 
[mm] 
hmotnost 
[kg] 
oblast ks 
celkem 
[m] [kg] 
2000 14,9 
A 8 16 119,2 
C 10 20 149 
D 6 12 89,4 
Σ= 24 48 357,6 
2500 18,6 
A 5 12,5 93 
D 2 5 37,2 
Σ= 7 17,5 130,2 
3000 22,3 
B 4 12 89,2 
C 8 24 178,4 
Σ= 12 36 267,6 
3500 26,1 
A 5 17,5 130,5 
D 12 42 313,2 
Σ= 17 59,5 443,7 
4000 29,8 
B 5 20 149 
D 2 8 59,6 
Σ= 7 28 208,6 
(pokračování) 
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Tab. 4.3: Trapézový plech (dokončení) 
délka tabule 
[mm] 
hmotnost 
[kg] 
oblast ks 
celkem 
[m] [kg] 
4500 29,8 
A 74 333 2205,2 
C 44 198 1311,2 
Σ= 118 531 3516,4 
5000 37,3 
B 6 30 223,8 
D 18 90 671,4 
Σ= 24 120 895,2 
5500 41 B 70 385 2870 
7000 52,1 B 4 28 208,4 
8000 59,6 B 3 24 178,8 
        Σ= 1277 m Σ= 9076,5 kg 
 
Obr. 4.3: Oblasti střechy (zdroj: Archiv autora) 
 
Šroubový spoj uvažujeme při kotvení k ocelovému nosníku, v každé vlně trapézového 
plechu. Nýtový spoj uvažujeme každých 400 mm v podélném přesahu 2 tabulí. 
Tab. 4.4:  Množství spojovacího materiálu pro trapézový plech 
název ozn. specifikace 
Ø 
[mm] 
délka 
[mm] 
ks/m2 ks rezerva celkem 
Samovrt. 
šroub 
SD14 
kotvení k silnostěnným 
ocelovým profilům do 
14mm 
4,8 32 4 3600 5% 3800 
Slepý nýt POP pro překrývající se plechy 4 9,4 4 3600 5% 3800 
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Dozdívka 
Prostor nad železobetonovým věncem, mezi nosníky, bude zazděn tvárnicemi 
Porotherm 24 P+D, o rozměrech 240 x 372 x 238 mm, do úrovně trapézového plechu. 
Tvárnice jsou uloženy na zdící maltě Porotherm TM. Malé mezery budou vyplněny 
montážní pěnou Soudal, její spotřeba: 1 balení = 12 ks po 750 ml. 
Spotřeba tvárnic: pás délky 2x28,4+2x10,5+2x20,4+2x13,5+2x15,5 = 176,6 m, šířka 
240 mm, průměrná výška 330 mm. Celkový objem zdiva 14 m3 (spotřeba tvárnic 
44,4 ks/m
3), celková spotřeba 622 ks + 5% = 11 palet (60 ks/pal), hmotnost  
1 palety = 1180 kg. 
Spotřeba malty: objem 2x176,6x0,012= 4,3 m3 = 4300 l (spotřeba malty 40 l suché 
směsi na 40 l hotové malty), celková spotřeba 107,5 pytlů + 5% = 2 palety (55 ks/pal), 
hmotnost palety 1155 kg. 
4.2.2 Doprava 
Primární doprava 
Ocelové nosníky, trapézové plechy a spojovací materiál, bude na staveniště dopraven 
pomocí tahače s valníkovým návěsem z 12 km vzdálené firmy FeroStal a.s.,  
adresa: Zaoralova 15, PSČ 628 00 Brno. Předpokládaný čas dopravy je 20 minut. 
Ocelové nosníky pokládáme na dřevěné podkladky, je nutné je pevně přichytit na valník 
za pomoci popruhů. Aby se zabránilo styku jednotlivých dílců mezi sebou, proložíme i 
svislé mezery dřevěnými hranolky. Poškození nosníků by mohlo vést ke ztrátě jejich 
požadované únosnosti. Je-li to nutné, přepravujeme nosníky s přesahem. Pro přepravu 
trapézových plechů musí velikost ložné plochy valníku, odpovídat délce 
přepravovaných plechů, plechy nesmějí přesahovat přes hranu. Pomocí popruhů se 
upevní všechny balíky, zamezí se tak nárazům a otřesům, které by mohly poškodit 
hrany balíků. Tam kde hrozí ohnutí zámků, se místo popruhů použijí rozpěrná prkna. 
Při dopravě chráníme pozinkované plechy před mechanickým poškozením, proniknutím 
vlhkosti, slunečním zářením a vysokými teplotami, přikrytím plachtou. Plechy jsou v 
balících zafóliovavé a zapáskované ocelovou páskou přes dřevěné podložky. Jelikož 
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jsou plechy únosné, lze balíky pokládat nad sebou s posunutím o délku podložky, do 
maximální výšky 3balíků. 
Zdící materiál bude na staveniště dopraven soupravou tahače a valníku s hydraulickou 
rukou z firmy STAVTRANS, spol. s r. o., adresa: Modřická 723/56, 664 48 Moravany. 
Firma je ve stejné obci, od staveniště je vzdálena asi 1,3 km. 
Tvárnice i pytle s maltou přepravujeme na dřevěných paletách, zabalené fólií. Palety 
jsou na valníku zajištěny proti pohybu textilními popruhy. 
Sekundární doprava 
Doprava na staveništi je zajištěna autojeřábem, ten bude vykládat těžký materiál 
z valníku na skládku a při montáži dopraví ocelové nosníky na místo uložení. Dlouhé 
profily a tabule plechu přepravujeme pomocí jeřábové traverzy, jako vázací prostředek 
používáme textilní pásy. V potřebném počtu osob přepravujeme tabule po staveništi 
ručně, tak aby nedošlo k poškození povrchu, ohybu bočních hran a nadměrnému 
průhybu. Palety s tvárnicemi a maltou, které jsou dovezeny na valníku s hydraulickou 
rukou, vyložíme na zpevněnou plochu a pomocí vysokozdvižného vozíku nebo ručně 
pomocí koleček je přesouváme po staveništi nebo do zastřešeného skladu.  
4.2.3 Skladování 
Ocelové nosníky skladujeme na zpevněné, odvodněné ploše. Aby se zabránilo styku se 
zemí, ukládají se na dřevěné podklady, které musí být umístěné v takové vzdálenosti, 
aby se zabránilo nadměrnému prohýbání prvků. Nosníky skladujeme pod plachtou, 
chráněné proti povětrnostním vlivům a znečištění. Nejlépe v takové poloze, v které 
budou později uloženy. Maximální výška skladovaných nosníků jsou 3 vrstvy nad 
sebou, jednotlivé nosníky skladujeme alespoň 100 mm od sebe, podložené dřevěnými 
hranoly, předejdeme tak možnému poškození při zvedání. Aby bylo později možné 
prvky zavěsit na jeřáb, je vhodné dodržet průchozí uličky o minimální šířce 600 mm.  
Pozinkované plechy nesmějí být vystaveny vlhkosti, hrozí pak vznik zinkové - bílé 
koroze. Pokud při dopravě dojde k navlhčení plechu, je nutné plechy osušit a proložit 
jednotlivé tabule tak, aby bylo umožněno proudění vzduchu a vysychání. Při době 
skladování maximálně 1týden postačí uložit výrobky pod plachtu, která je ochrání před 
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deštěm a znečištěním. Je nutné předejít zapaření pod plachtou, tak že se na konce balíku 
ponechají otvory pro větrání. Balíky je vhodné ukládat na podklady 2 výšek, aby voda, 
která pronikla k plechům, mohla odtéct. Uskladňujeme maximálně 3 svazky nad sebou, 
posunuty o délku podložky. Originální obal od výrobce neslouží jako ochrana při 
skladování. Pokud je doba skladování více než 1týden, opatříme pozinkované plechy 
vrstvou konzervačního oleje a přesuneme je do zastřešeného skladu na staveništi. 
Celková doba skladování nesmí přesáhnout 5 měsíců od data výroby. Dobu skladování 
zinkových plechů bychom měli omezit na co nejkratší dobu. 
 
Obr. 4.4: Skladování svazků trapézového plechu (zdroj: Archiv autora) 
Zafóliované palety s tvárnicemi skladujeme na rovné, zpevněné a odvodněné ploše 
skládky. Maximální uložení do výšky 2 palet. Pytle se zdící maltou skladujeme 
zafóliované na paletách, na rovinném podkladu. Nevyužitou maltu je nutné chránit před 
vzdušnou vlhkostí, skladujeme ji v zastřešeném skladu na staveništi. 
Na staveništi jsou umístěny zastřešené sklady, ty slouží k uskladnění nářadí a materiálu 
náchylného na vlhkost. Budou zde skladovány kotevní a spojovací prvky, ty jsou balené 
do papírových krabic, dále zde budou uskladněny nespotřebované pytle s maltou, které 
je nutné chránit proti vlhkosti. 
4.3 Převzetí pracoviště 
Montáž nosné ocelové konstrukce bude provedena na dokončeném věnci 
z železobetonu. Horní rovina věnce je šikmá, ve sklonu rovnoběžném s rovinou střechy, 
spodní rovinu věnce tvoří vodorovné horní líce tvárnic. Věnec má tloušťku 240 mm, 
jeho výška je proměnlivá podle polohy, musí však být minimálně 200 mm. Nosné zdivo 
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tvoří cihelné bloky z pálené hlíny se svislým děrováním o rozměrech  
240 x 372 x 238 mm, objemové hmotnosti 900 kg/m3. Osazování nosníků je možné 
začít po dosažení minimální pevnosti betonu ve věnci 70%. Při přejímce kontroluje 
stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kvalitu dokončených konstrukcí 
zdiva a věnce. Kontrolují se především jejich rozměry, svislost, rovinnost a požadované 
sklony, v souladu s projektovou dokumentací a tvrdost betonu Schmidtovým 
tvrdoměrem. O provedených kontrolách bude sepsán záznam do stavebního deníku.  
4.4 Pracovní podmínky 
Za zhoršených podmínek jako jsou déšť, mlha nebo sněžení, kdy hrozí nebezpečí pádu z 
výšky, budou veškeré práce pozastaveny. Práce s jeřábem budou zastaveny, pokud 
rychlost větru překročí 10 m/s a viditelnost bude menší než 30 m. Při teplotách nižších 
než -10°C, ztrácejí vázací prostředky svoji deklarovanou únosnost.  
Zdění je možné provádět při teplotách vyšších než +5°C. Teplota čerstvé malty však 
nesmí klesnout pod +10°C, maximální teplota okolí při zdění nesmí překročit +35°C. 
4.5 Personální obsazení 
Na provádění stavebních a montážních prací bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím 
pověřený mistr. 
Tab. 4.5: Pracovní četa pro montáž nosné ocelové konstrukce 
Funkce Počet Úkol Kvalifikace 
Jeřábník 1 obsluha jeřábu, přesun materiálu Jeřábnický průkaz 
Vazač břemen 1 zavěšování břemen na jeřáb Vazačský průkaz 
Řidič 2 doprava materiálu na staveniště Řidičský průkaz 
Montážní pracovník 2 kotvení, montáž ocelové konstrukce Školení 
Pomocný dělník 2 příprava materiálu, asistence Školení 
Zedník 1 vyzdívka otvorů Školení 
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4.6 Stroje a pracovní pomůcky 
Návrh strojní sestavy je podrobně řešen v samostatné kapitole č. 6. NÁVRH STROJNÍ 
SESTAVY  
4.6.1 Hlavní stroje  
Tahač Iveco STRALIS, AS 440S42 T/P s valníkový návěsem, Schwarzmüller 
Autojeřáb Terex Demag AC 50-1 
Stavební míchačka AL-KO, Top 1402 HR 
4.6.2 Nářadí 
Elektrické 
Vrtačka NAREX EVP 13 H-2C 
Aku šroubovák, Einhell RT-CD 14,4/1 Li 
Kotoučová pila na kov HKS 230 
Bloková pila Sima BALI 500 
Elektrické nůžky na plech, Makita JS1000 
Elektrický rázový utahovák, EXTOL PREMIUM,WR330 E 
Ruční 
Kladivo, momentový klíč, nýtovací kleště, falcovací kleště, nůžky na plech, zednická 
lžíce, zednická naběračka, gumová palice, lopata, kbelík. 
4.6.3 Měřicí přístroje 
Teodolit, nivelační přístroj, vodováha, lať, úhelník, metr, pásmo, olovnice, provázek, 
tužka. 
4.6.4 Ochranné pomůcky 
Ochranný oděv, ochranná obuv, ochranná přilba, pracovní ochranné rukavice, reflexní 
vesta, ochranné brýle, mušlové chrániče sluchu, bezpečnostní zachycovací postroj, 
polohovací pás. 
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4.7 Pracovní postup 
Montáž bude prováděna z pojízdného leštění, celkem 4 kusy. Lešení bude umístěno v 
každém ze tří celků, ohraničeném nosnými konstrukcemi. Další lešení se bude volně 
pohybovat v atriu přes chodby. Podlaha lešení má rozměr 0,75 x 2,85 m, výšku podlahy 
lze upravit podle výšky věnce. 
4.7.1 Montáž ocelových nosníků 
Před samotným ukládáním nosníků, se na železobetonovém věnci vyznačí poloha 
uložení každého nosníku, dle projektové dokumentace. Pokud jsou při kontrole zjištěny 
odchylky od požadované výšky popřípadě sklonu, nachystají se ocelové podložky a 
klínky na vyrovnání těchto odchylek. Dlouhé nosníky jsou ze skládky na místo uložení 
přepraveny pomocí traverzy a I nosiče. Před zvedáním nosníku a následným ukládáním 
bude provedena kontrola jeho stavu, nosník se zvedne do výšky 300 mm a vazač 
zkontroluje stav jeho uchycení. Následuje přeprava na místo uložení, pracovníci 
z pojízdného lešení ustálí jeho polohu 300 mm nad věncem, poté jeřábník spustí prvek 
na přesně vyznačené místo.  
Nosník s označením I36, který je dovezen rozpůlený, je potřeba spojit pomocí příložek 
a šroubů. Nosník je z valníku přepraven do atria objektu, kde bude provedeno jeho 
spojení, následně bude v celku uložen na své místo. Jedná se o nejtěžší prvek z celé 
ocelové konstrukce. 
 
Obr. 4.5: Podélný spoj nosníku (zdroj: [5]) 
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Při kotvení do železobetonového věnce je nutné postupovat v souladu s armovacím 
plánem, tak aby nedošlo k poškození jeho výztuže. Po osazení nosníku, který má ve 
spodní pásnici připravené otvory ke kotvení, vyvrtáme do věnce otvor do hloubky  
115 mm o průměru 12 mm. Při vrtání do věnce je nutné počítat s excentricitou, která 
vznikne při práci s vrtačkou. Vrtačka nemůže vrtat otvor kolmo ke spodní přírubě 
ocelového nosníku, brání jí v tom horní příruba nosníku. Otvor vyčistíme od prachu a 
částic pomocí kartáčku a vyfukovací pumpy, kotvu zarazíme do otvoru pomocí kladiva. 
Poté kotvu utáhneme momentovým klíčem o velikosti SW19, požadovaným  
momentem 60 Nm. 
 
Obr. 4.6: Průvlečná montáž (zdroj: Archiv autora) 
Po ukotvení nosníků na železobetonovém věnci, následuje montáž nosníků, které jsou 
za pomocí úhelníků a šroubových spojů připevněny k uloženým nosníkům. K nosníku 
přiložíme úhelníky nebo příložky, otvorem protáhneme šroub a na něj volně navlečeme 
podložku a matici. Podložka se dává pod prvek, kterým se při dotahování otáčí, v našem 
případě pod matici. Matice by měla jít lehce zašroubovat, jinak je potřeba ji vyřadit. 
Poté pevně uchopíme šroub momentovým klíčem, abychom zabránili jeho protáčení, a 
pomocí rázového utahováku dotáhneme matici. Podle rázů utahováku odhadneme 
požadovaný moment dotažení. Šrouby dotahujeme ve skupinách od nejtužších částí 
spoje k nejméně tuhé části, u I průřezu předpokládáme za nejtužší část uprostřed 
skupiny šroubů. Abychom dosáhli rovnoměrného dotažení, lze šrouby ve spoji také 
utahovat ve více cyklech. 
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Šroubové spoje je nutné provádět v souladu s ČSN EN 1090-2+A1 Provádění 
ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na 
ocelové konstrukce. 
 
Obr. 4.7: Uspořádání šroubu, matice a podložky (zdroj: Archiv autora) 
 
 
Obr. 4.8: Příklady spoje nosníků (zdroj: Archiv autora) 
4.7.2 Vyzdívka otvorů 
Po uložení nosníků v 1. části, bude zahájena dozdívka otvorů nad železobetonovým 
věncem, práce budou prováděny z pojízdného lešení. Zdivo bude sahat do výšky 
souběžné s budoucím trapézovým plechem tak, aby tepelná izolace průběžně 
pokračovala z trapézového plechu na dozdívku. Malta bude připravena v míchačce 
na  mísícím centru, na místo dopravena ručně pomocí koleček a plastového kbelíku. 
Tvárnice, které bude nutné zkrátit na požadovaný rozměr, budou zkráceny na 
montážním place pomocí blokové pily. Malé mezery u ocelových nosníků, které nebude 
možné vyzdít, vyplníme montážní pěnou. Následuje montáž trapézových plechů. 
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4.7.3 Montáž trapézových plechů 
Před samotnou montáží trapézových plechů provedeme kontrolu podpůrné ocelové 
konstrukce dle projektové dokumentace. Měřením zkontrolujeme přesnost sklonů, 
kolmost a rovnoběžnost. Při zjištění odchylek použijeme pro jejich dorovnání ocelové 
podložky popřípadě rošty. Na konstrukci si vyznačíme kontrolní body, podle kterých 
bude později zřejmá přesnost provádění, kolmost a skladebná šířka. Plechy jsou 
zkráceny na požadované délky od výrobce, kosé hrany a prostupy budou řezány na 
staveništi. Plechy jsou dodávány v obrácené poloze - úzkým lemem nahoru, při 
manipulaci a montáži je potřeba hlídat jejich polohu a vždy je otočit úzkým lemem 
dolů. Zkosení hran bude provedeno na montážním place pomocí kotoučové pily na 
plech. Detaily pro prostupy komínků a svodů budou vyříznuty na místě, po přesném 
zaměření, pomocí elektrických nůžek na plech. Na dělení trapézového plechu je 
zakázané použít brusný kotouč, ten by mohl poškodit povrch pozinkovaného plechu. Po 
řezání a vrtání je nutné očistit plech a jeho hrany smetákem, aby piliny a špóny 
nezpůsobily poškození a následnou korozi plechu.  
Plechy pokládáme od nejnižšího místa střechy směrem nahoru v pásech zleva doprava. 
Tento postup pokládky, zamezí vniknutí srážkové vody mezi profily. Po uložení tabule 
č.1, je nutné zkontrolovat její přesnost a pravý úhel, který svírá s nosníkem. Tato 
přesnost je rozhodující, ovlivňuje montáž dalších plechů. Tabule pokládáme úzkým 
lemem dolů, aby široký lem vytvořil dostatečnou podporu pro pozdější izolaci.  
 
Obr. 4.9: Postup montáže trapézových plechů (zdroj: Archiv autora) 
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Montáž se provádí z pojízdného lešení, menší tabule plechu jsou dopraveny ručně. Při 
ruční manipulaci je s plechy potřeba manipulovat v potřebném počtu osob tak, aby 
nedošlo k poškození povrchu, ohybu bočních hran a nadměrnému průhybu. Nadměrný 
průhyb, může způsobit deformaci plechů, které nebude později možné kvalitně napojit.    
Svazky dlouhých tabulí ukládá jeřábník na nosnou ocelovou konstrukci v místě styku 
tak, aby nedošlo k přetížení konstrukce. Při zavěšování je nutné použít textilní pásy jako 
vázací prostředek, použití ocelových lan nebo řetězů je zakázané.  
Typy spojů, osové vzdálenosti a přesahy jednotlivých plechů provádíme v souladu se 
statickým návrhem, montážními pokyny výrobce a projektovou dokumentací, změny a 
odchylky od projektu konzultujeme s projektantem. 
Konce trapézových plechů kotvíme k nosníku s požadovaným přesahem, tento přesah se 
pohybuje kolem L/10, L je osová vzdálenost podpor. Minimálně však 150 mm, otvor 
pro šroub nesmí být ve vzdálenosti menší než 75 mm od konce každého plechu. 
 
Obr.4.10: Minimální přesahy trapézového plechu (zdroj: Archiv autora) 
Spoje plechů jsou umístěny ve spodní vlně, aby hrana překrytí a hlavy šroubů 
nepoškodily budoucí parozábranu. Kotvení plechů k horní pásnici nosníku provádíme 
pomocí samovrtného šroubu SD14, šířka horní pásnice nosníku nám ovšem nedovoluje 
kotvit bez předvrtání. Je nutné vyvrtat otvor o ø 4,3 mm (otvor o 0,5 mm menší než je 
dřík šroubu). Poté šroub přišroubujeme kolmo do části vlny, která pevně přiléhá k 
ocelovému nosníku. Plech kotvíme k horní pásnici nosníku v každé vlně tabule, při 
uchycení šroubů postupujeme od středu ke krajům, hlídáme přitom kolmost a 
skladebnou šířku tabule. Průběžně hlídáme délky obou konců tabulí, při přitížení může 
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dojít k roztáhnutí plechu nebo naopak stlačení plechu. Plechy by pak nebyly uloženy 
kolmo ale šikmo. Práce s trapézovými plechy by měla být organizována tak, aby na 
konci směny nezůstávaly na střeše volně ložené tabule plechu, které nejsou ukotveny. 
Silný vítr by mohl tabule zvednout a poškodit. Rozbalené svazky je nutné zatížit, a 
zakrýt fólií. 
Po uložení prvního pásu z tabulí, které se pokládají z nejnižšího místa k nejvyššímu, 
následuje pokládání druhého pásu (pásy pokládáme postupně zleva doprava). Plech 
budeme podélně spojovat s vedlejším pásem pomocí slepých POP nýtů. Plech srovnáme 
tak, aby dobře zapadl do předešlého pásu, a zkontrolujeme jejich rovnoběžnost. Plechy 
instalujeme s podélným překrytím, v místech, kde je potřeba zvýšit únosnost 
konstrukce, bude podélný spoj ztužen překrytím celé vlny. Plech nejprve kotvíme 
k nosníku pomocí šroubů, stejně jako u prvního pásu. Poté provádíme podélný spoj 2 
tabulí plechu pomocí nýtů. 
 
Obr. 4.11: Podélný spoj dvou plechů na nosníku (zdroj: Archiv autora) 
Jakmile jsou plechy ukotveny k nosníkům, stávají se únosné. Další montáž je možné 
provádět z již namontovaných plechů, bez použití lešení. Po konstrukci je možné chodit 
pouze v obuvi s měkkou gumovou podrážkou. Plech dokáže přenést zatížení od 
osamělého břemena až do 100 kg, skladovat materiál se doporučuje v místě podpor. 
 
Obr. 4.12: Nýtový spoj dvou plechů (zdroj: [6]) 
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Plechy jsou podélně spojeny pomocí POP nýtů, maximální osová vzdálenost nýtů je  
400 mm. Podélné spoje jsou orientovány ve spodní vlně, aby vyčnívající nýty 
nepoškodily budoucí parozábranu. Tělo nýtu vložíme do předvrtaného otvoru, trn 
uchopíme do čelistí nýtovacích kleští a stisknutím rukojeti spoj zanýtujeme. Vyvrtaný 
otvor musí být o 0,2 mm větší než průměr nýtu 4 mm, v našem případě použijeme vrták 
o průměru 4,2 mm. Pro efektivnější práci využíváme aku nýtovací kleště. Při nýtování 
je nutné zkontrolovat, zda došlo ke spojení obou plechů. 
Jakmile je konstrukce z trapézového plechu ukotvena k ocelovým nosníkům, provede se 
vystřižení otvorů pro vtoky a komínky. Dle projektové dokumentace zaměříme přesnou 
polohu prostupů a pomocí elektrických nůžek na plech vystřihneme otvor o 
požadovaném průměru, hrany očistíme smetákem. 
4.8 Kontrola kvality 
Podrobný kontrolní a zkušební plán je řešen v samostatné kapitole č. 7.1 Kontrolní a 
zkušební plán nosné ocelové konstrukce střechy 
Kontrola vstupní 
- Kontrola PD 
- Převzetí pracoviště 
- Kontrola materiálu 
- Kontrola skladování materiálu 
- Kontrola strojů a nástrojů 
- Kontrola způsobilosti dělníků 
Kontrola mezioperační 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola podkladu 
- Kontrola kotevního plánu 
- Kontrola materiálu před zabudováním 
- Kontrola osazení a kotvení průvlaků 
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- Kontrola šroubových spojů  
- Kontrola rozměrů konstrukce 
- Kontrola vyzdívky otvorů 
- Kontrola montáže trapézových plechů 
Kontrola výstupní 
- Geometrická přesnost konstrukce 
- Kontrola kompletní ocelové konstrukce 
4.9 Kontrola bezpečnosti 
Podrobná bezpečnost práce při montáži ocelové konstrukce je řešena v samostatné 
kapitole č. 8. BEZPEČNOST PRÁCE PŘI MONTÁŽI OCELOVÉ KONSTRUKCE A 
PROVÁDĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
Práce na staveništi budou probíhat v souladu s těmito předpisy: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 
prostředků 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 
Předpis č. 225/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
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4.10 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Při realizaci zastřešení objektu je potřeba minimalizovat vliv stavební činnosti na 
životní prostředí. Může docházet ke zvýšené prašnosti, hlučnosti a znečištění 
komunikací. Používané mechanismy podléhají pravidelným kontrolám o dobrém 
technickém stavu, nesmějí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Při práci se stoji je 
nutné hlídat úniky provozních kapalin, popřípadě odstranit kontaminovanou zeminu. 
Znečištěné automobily musejí být před odjezdem ze staveniště očištěny, nebo je nutné 
zajistit čištění komunikací. 
Odpady vzniklé při stavební výrobě a komunální odpady budou tříděny do kontejnerů a 
gitterbox palet. Ty jsou umístěné na zpevněné ploše staveniště, u komunikace, vedle 
staveništních buněk a zastřešeného skladu. Zhotovitel zajistí průběžný odvoz odpadu a 
jeho likvidaci v souladu s těmito předpisy: Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 
Tab. 4.6: Odpady vznikající při montáži ocelové konstrukce 
Skupina Druh odpadu 
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  
17 01 02 Cihly 
17 04 05 Železo a ocel 
15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
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5. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS JEDNOPLÁŠŤOVÉ 
PLOCHÉ STŘECHY 
5.1 Obecné informace 
5.1.1  Identifikační údaje 
Název stavby:  Novostavba Mateřské školy v Moravanech 
Místo stavby:   Novosady 
parcela č. 434/1, 435/1 a 436/1 
66448 Moravany 
Katastrální území: Moravany u Brna (okres Brno-venkov) 
Investor:  Obec Moravany 
Vnitřní 49/18 
66448 Moravany 
Projektant:  Ing. arch. Jiří Janoušek 
Libušino údolí 675/158  
623 00 Brno – Kohoutovice  
5.1.2  Obecné údaje o stavbě 
Navrhovaný objekt se nachází v nezastavěné okrajové části Moravan, s plánovanou 
výstavbou. Celková plocha pozemku je 4656,35 m2. Dříve pozemek sloužil k 
zemědělským účelům. Pozemek je v mírném sklonu svažující se jižně k Moravanskému 
potoku, který je vzdálen asi 200 m. 
K budově přiléhá zatravněný pozemek, na kterém se nachází příjezdová cesta s 
podélným parkováním z asfaltu, a chodník z kamenné dlažby pro pěší. Dále se zde 
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nachází plocha, která slouží jako dětské hřiště s povrchem z polypropylenových vláken 
se vsypem z křemičitého písku. Pozemek je oplocen drátěným plotem, přístupný 
elektrickou bránou pro auta, dvoukřídlou brankou pro pěší.  
Objekt půdorysných rozměrů 33,2 x 28,35 m, o jednom nadzemním podlaží  
(±0,000 = 255,75 m n. m.), je určený pro výchovu dětí předškolního věku. Vchod do 
budovy se nachází na západní straně objektu, vede do nezastřešeného atria. Z atria 
vedou 2 prosklené vstupy do chodeb, které pokračují ven na zahradu. Chodby oddělují  
3 samostatné celky: hospodářské zázemí, 1. a 2. třídu. Hospodářské zázemí se nachází 
na severní straně budovy, vedle příjezdové cesty, ze které je zajištěn příjem a výdej. Na 
jižní straně jsou umístěny 1. a 2. třídy s terasami, ze kterých je umožněn přístup na 
venkovní hřiště.  
5.1.3  Technické a konstrukční řešení objektu 
Základy tvoří monolitické železobetonové pasy s podkladní vrstvou z betonové 
mazaniny, na ně navazuje železobetonová deska tloušťky 150 mm, leží na podkladu ze 
zhutněného štěrkového polštáře. 
Svislé nosné konstrukce tvoří cihelné bloky z pálené hlíny se svislým děrováním o 
rozměrech 240 x 372 x 238 mm, spojeny zdící maltou. Z vnější strany je zdivo 
zatepleno minerální vlnou tloušťky 120 mm, fasádu tvoří zavěšený provětrávaný obklad 
z dřevěných nebo velkoformátových desek.  
Vnitřní příčky jsou sádrokartonové, dvojitě opláštěné na nosné ocelové konstrukci se 
zvukovou izolací z minerální plsti. Podhledy jsou zavěšené na nosné ocelové 
konstrukci, opláštění je ze sádrokartonových desek nebo z hygienických rozebíratelných 
desek ze stlačené kamenné vlny. 
Střecha je navržena jako prolamovaná deska s mírným sklonem, s klasickým pořadím 
vrstev. Má 4 různé sklony a spádování do středu objektu, do žlabů a svodů v atriu. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové nosníky a trapézový plech. Ve skladbě střechy 
je navržena parozábrana z asfaltového pásu, tepelná izolace z minerální vlny o celkové 
tloušťce 200 mm, separační vrstva z geotextílie a mechanicky kotvená hydroizolace z 
PVC fólie.   
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5.1.4  Obecné informace o procesu 
Spádová vrstva této jednoplášťové ploché střechy, s mírným sklonem, je tvořena 
nosnou ocelovou konstrukcí, ta je podrobně řešena v samostatné kapitole  
4. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONTÁŽ NOSNÉ OCELOVÉ 
KONSTRUKCE STŘECHY. Na horní profily trapézového plechu bude nalepena 
parozábrana z modifikované asfaltového pásu s dvojitou nosnou vložkou. Parozábrana 
je opatřena samolepící vrstvou, která po sejmutí fólie sama přilne k plechu, spoje mezi 
pásy se zaválečkují. Na asfaltový pás se položí teplená izolace z hydrofobizované 
minerální vlny, nejdříve vrstva tl. 120 mm s objemovou hmotností 207,2 kg/m3, poté 
vrstva tl. 80 mm s objemovou hmotností 321,4 kg/m3. Na tepelnou izolaci bude volně 
položena separační vrstva z geotextilie. Poslední, hydroizolační vrstvu, tvoří fólie 
z měkčeného PVC, tato fólie se bude mechanicky kotvit, přes všechny vrstvy 
jednoplášťové střechy, k nosné ocelové konstrukci z trapézového plechu. Poté se 
provede podélný a příčný spoj pásů, pomocí natavení horkovzdušným přístrojem. U 
složitých detailů se navíc provede uzavření spoje zálivkou. Po dokončené opláštění 
střechy bude proveden protipožární obklad ocelových nosníků a trapézových plechů, 
sádrokartonovou deskou tl. 15 mm, která zaručuje REI 15.  
 
Obr. 5.1: Skladba střechy (zdroj: Archiv autora) 
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5.2 Materiál 
5.2.1 Specifikace materiálu 
Hydroizolační fólie - Fólie Dekplan 76 z měkčeného PVC, s výztužnou vložkou 
z  PES, tloušťky 1,8mm. Tato fólie se používá jako jednovrstvá, mechanicky kotvená 
hydroizolace plochých střech. Faktor difuzního odporu 15000, rozměrová stálost 0,3%, 
plošná hmotnost 2,2 kg/m2. Je dodávána v roli 1,6 x 15 = 24 m2.  
Geotextílie - Geotextilie Filtek 400 slouží jako ochranná a vyrovnávací vrstva 
hydroizolační fólie. Pevnost v tahu, směr podélný 27 kN/m, příčný 16 kN/m. Tažnost 
podélná 70%, příčná 115%. Dynamická odolnost 7 mm, statická 2800 N. Materiál ze 
100% polypropylénu. Je dodávána v roli 2 x 50 = 100 m2. 
Minerální vlna - Tuhá těžká deska z kamenné vlny pojená organickou pryskyřicí, 
v celém objemu hydrofobizovaná. Horní velmi tuhá vrstva zabezpečuje vysokou 
odolnost proti mechanickému namáhání. Celková tloušťka 200 mm, je složená ze dvou 
vrstev. 
a) horní vrstva MEGAROCK MAX, tl. 80 mm, objemová hmotnost 321,4 kg/m3,  
λ = 0,04 W/mK. Dodávané v rozměrech 1 x 1,2 m, 18 m2/pal. 
b) spodní vrstva MONROCK MAX E, tl. 120 mm, objemová hmotnost 207,2 kg/m3,  
λ = 0,038 W/mK. Dodávané v rozměrech 1 x 0,6 m, 24 m2/pal. 
Asfaltový pás – Parotěsný, modifikovaný asfaltový pás BÖRNER DACO-KSD-R, za 
studena samolepící. Vhodná pro nevětrané střešní pláště na konstrukcích z ocelových 
trapézových plechů. Chrání minerální vlnu před vlhkostí pronikající z interiéru. 
Minimální podélný i příčný přesah je 80 mm. Nosná vložka skelná mřížka, vrchní 
vrstva spřažená hliníková fólie, spodní vrstva snímatelná fólie. Tloušťka 0,4 mm, 
hmotnost 0,3 kg/m
2. Dodávaná v rozměrech 1,08 x 40 = 43,2 m2. 
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Výpočet plochy střechy 
 
Obr. 5.2: Plocha střechy (zdroj: Archiv autora) 
Tab. 5.1: Plocha střechy 
ozn. sklon [%] sklopená plocha [m2] celkem [m2] 
A 1,5 [0,5*17,547*18,040]+[0,5*17,547*10,740] 252,50 
B 5,0 
[10,413*28,350]+[12,692*4,623-
(0,5*12,692*2,259)]+[6,454*5,175+0,5*0,904*5,175] 375,29 
C 12,7 0,5*15,031*20,564 154,55 
D 16,0 0,5*13,691*15,647 107,10 
        Σ= 889,44 
 
Tab. 5.2: Spotřeba materiálu 
název 
tl. 
[mm] 
hmot. 
[kg/m2] 
spotřeba [m2] 
přesah 
% 
celkem 
[m2] 
balení celkem 
balení [m2] [kg] 
Dekplan 76 1,8 2,2 
252,50+375,29
+154,55+107,1 
20 1068 24 53 45 
Filtek 400 2 0,4 
252,50+375,29
+154,55+107,1 
10 979 100 40 10 
MEGAROCK 
MAX 
80 25,7 
252,50+375,29
+154,55+107,1 
5 935 18 463 52 
MONROCK 
MAX E 
120 24,9 
252,50+375,29
+154,55+107,1 
5 935 24 598 39 
BÖRNER 
DACO-KSD-
R 
0,4 0,3 
252,50+375,29
+154,55+107,1 
10 979 43,2 13 23 
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Kotevní prvky  
 
Obr. 5.3: Oblasti střechy (zdroj: Archiv autora) 
Výpočet oblastí 
 
     Postup dle Montážního návodu DEKPLAN, ČSN EN 1991-1-4 
 
       Okraj kolem střechy 
    Půdorysné rozměry objektu 33,20x28,35 m 
  výška objektu 5,35m 
    b – půdorysný rozměr budovy kolmý na směr větru  
 h – výška budovy 
     Výpočet velikosti oblastí pro vítr ve směru kolmém na: 
 delší půdorysný rozměr  
 
kratší půdorysný rozměr 
e = min{b; 2h} = min{33,20; 2x5,35} e = min{28,35; 2x5,35} 
e = 10,70m 
  
e = 10,70m 
 e/4 = 2,675m 
  
e/4 = 2,675m 
 e/10 = 1,07m 
  
e/10 = 1,07m 
 
       Okraj kolem otvoru 
    b=6,446x10,483m 
     h = 3,8m 
      delší půdorysný rozměr  
 
kratší půdorysný rozměr 
e = min{b; 2h}  = min{10,483;2x3,8} e=min{6,446;2x3,8} 
 e = 7,6m 
   
e = 6,446m 
 e/10 = 0,76m 
  
e/10 = 0,645m 
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Tab. 5.3: Výpočet kotev 
Oblast výpočet 
plocha 
[m2] 
kotev celkem 
Rohu 4x[(2,675x1,07+(2,675-1,07)x1,07] 13,1664 6ks/m2 84ks 
Okraje 2x1,07x33,20+2x(28,36-1,07)x1,07- 
-13,664+2x6,446x0,76+ 
+2x(10,483+0,76)x0,645 
140,0859 4ks/m2 560ks 
Plochy 33,2x28,35-13,1664-140,0859 787.9677 3ks/m2 2364ks 
            Σ=     3008ks 
    Tab. 5.4: Počet kotev 
název označení 
Ø 
[mm] 
délka 
[mm] 
ks rezerva 
ks v 
balení 
balení 
celkem 
Kotevní šroub  TKR 4,8 x 220 4,8 220 3008 5% 200 16 
Talířová podložka  HTV 82/40 40 80 3008 5% 500 7 
 
Sádrokartonové desky – protipožární desky Glasroc F Ridurit, zaručují požární 
odolnost konstrukce REI 15, tloušťka desky je 15 mm, formát desek je 1200x2000 mm,  
1 paleta = 36 ks = 86,4 m
2
; 1 258 kg. 
Tab. 5.5: Množství protipožárního obkladu 
Oblast výpočet plocha [m2] 
Plocha 252,50+375,29+154,55+107,11 889,44 
Boky nosníků 2x(0,18x145+0,24x34,8+0,27x63,3+ 
0,3x8,4+0,33x145,3+0,4x13,1+0,42x16,8) 228,62 
        Σ= 1118 
   
podložky +15% 1286 
Minimální objednávka 1 deska, 1286 m2 = 536 desek = 15 palet 
Poplastovaný plech  – Závětrná lišta po obvodu střechy RŠ 250 mm, celkem 155,5 m 
   – Pásek v místě změny sklonu RŠ 50 mm, celkem 75 m 
   – Tabule na detaily 0,60 - 1000 x 2000 mm šedý, celkem 3 ks 
Střešní vtok – Skládá se z podkladního plechu 400x400 mm, příruby pro připojení 
parozábrany, polystyrenové desky, těla vtoku, vyrovnávacího těsnění, svěrné přírub a 
záchytného koše, celkem 4 ks. 
80 
 
Svody – Titanzinkový plech tl. 0,85 mm, DN 110 mm, délka 3900 mm, celkem 4 ks. 
Manžety – Prostupy komínků vzduchotechniky DN 160 mm, jsou opatřeny manžetou 
pro parozábranu, manžetou z PVC fólie a ocelovou stahovací páskou, celkem 8 ks. 
Zámečnický prvek – Upevněn po 1 m, celkem 155,5 m = 156 ks, rozvinutá šířka  
500 mm, tloušťky 4 mm. Prvek kotvený do zdiva, slouží k upevnění dřevěných fošen. 
Impregnované fošny – celkem 155,5 m + 10% rezerva = 172 m, fošny rozměru  
40 x 120 mm o délce 2 m. Tyto fošny budou připevněny k zámečnické konstrukci, 
slouží pro ukotvení poplastovaných plechů po obvodu střechy. 
5.2.2 Doprava 
Primární doprava 
Veškerý materiál potřebný pro realizaci pláště ploché střechy bude na staveniště 
dovezen na soupravě tahače s návěsem a hydraulickou rukou nebo dodávkou. Z firmy 
STAVTRANS, spol. s r. o., adresa: Modřická 723/56, 664 48 Moravany. Firma je ve 
stejné obci jako stavba, od staveniště je vzdálena asi 1,3 km. 
Role PVC fólie a asfaltových pásů přepravujeme na dřevěných paletách, chráněné proti 
povětrnostním vlivům originální fólií. Na návěsu je nutné zabezpečit jejich stabilní 
polohu pomocí textilních popruhů. Role PVC fólie jsou přepravovány a skladovány 
zásadně ve vodorovné poloze, role asfaltových pásů ve svislé poloze.  
Desky minerální izolace, dopravíme na staveniště na paletách chráněné před 
povětrnostními vlivy ochrannou fólií. Na valníku musíme zabezpečit jejich stabilní 
polohu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození desek, je nutné chránit jejich rohy a 
hrany.  
Sádrokartonové desky, role geotextilie a ostatní drobný materiál bude na místo 
staveniště dopraven v dodávce, ta zaručí ochranu materiálu při přepravě. 
Sádrokartonové desky budou zajištěny pásy a podložkami tak, aby nedošlo k jejich 
poškození a ohnutí rohů nebo hran. 
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Sekundární doprava 
Pomocí hydraulické ruky vyložíme materiál na staveništi z valníku. Následně 
přemístíme palety pomocí vysokozdvižného vozíku na skládku, do zastřešeného skladu 
nebo na místo zabudování. Palety lze za pomoci vysokozdvižného vozíku, který projede 
ze zastřešených skladů přes chodbu v budově do atria, přiblížit k místu zabudování, 
nebo umístit na střechu. Palety ukládáme v nejnižším místě střechy, na zesílené místo 
podložené OSB deskami. Následně přemísťujeme role hydroizolací a desky tepelné 
izolace po střeše ručně.  
Sádrokartonové desky na paletách přepravujeme na staveništi pomocí vysokozdvižného 
vozíku, při manipulaci musíme dbát zvýšené opatrnosti, desky je nutné chránit před 
mechanickým poškozením. Při ruční manipulaci je nutné nosit desky na výšku, 
chráníme jejich rohy a hrany proti poškození. Ostatní lehký a drobný materiál 
přemísťujeme po staveništi ručně. 
5.2.3 Skladování 
Fólie z měkčeného PVC jsou navinuty v rolích, role jsou uloženy na dřevěné palety a 
zabaleny ochrannou fólií, role zásadně skladujeme naležato v zastřešeném skladu na 
staveništi. Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 °C. Fólie je nutné chránit před 
znečištěním a povětrnostními vlivy v originálních uzavřených obalech.  
Asfaltové pásy skladujeme na dřevěných paletách v poloze nastojato, pásy je nutné 
chránit před přímým sluncem a vysokými teplotami nad +30 °C. Zabalené fólií 
skladujeme role v zastřešených skladech na staveništi.  
Minerální izolace skladujeme na dřevěných paletách, jsou zabalené do ochranné fólie, 
skladované v zastřešeném skladu, chráněné proti povětrnostním vlivům. Při zdvihání 
palet hydraulickou rukou hlídáme, aby zavěšení nepoškodilo hrany a rohy materiálu 
nebo paletu. 
Sádrokartonové desky skladujeme ve vodorovné poloze na paletách, tak aby 
nedocházelo k jejich nadměrnému průhybu. Chráněné proti vlhkosti v zastřešených 
skladech. 
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Ostatní drobný materiál, jako jsou kotevní šrouby, podložky a sponky, skladujeme 
balené v papírových krabičkách chráněné proti vlhkosti v zastřešeném skladu. 
5.3 Převzetí pracoviště 
Plášť střechy bude prováděn z dokončené nosné ocelové konstrukce, která se skládá 
z ocelových nosníků a trapézových plechů. Je nutné provést kontrolu kvality 
provedených prací, kontrolují se rozměry a sklony ocelové konstrukce, poloha otvorů 
pro vtoky a komínky, dále pak rovinnost a kvalita dozdívky. Pokládka střešního pláště 
bude probíhat přímo z nosného trapézového plechu, proto je nutné ověřit i kotvení 
jednotlivých plechů k nosníkům. Po konstrukci je možné chodit pouze v očištěné obuvi 
s měkkou gumovou podrážkou, která nepoškodí povrch pozinkovaného plechu. 
Nerovnosti podkladu, jako jsou ostré a vystouplé hrany je potřeba zarovnat a zaoblit, 
aby nedošlo k porušení pásu parozábrany.  
5.4 Pracovní podmínky 
Hydroizolační pásy z měkčeného PVC je vhodné zpracovat při teplotách vyšších než 
+5°C, maximálně však +40°C, pokud teplota klesne pod +5°C je možné pásy zahřát 
v temperovaných skladech, při teplotě nižší než -5°C je nutné práce s PVC fóliemi 
pozastavit. Práce s asfaltovými pásy je vhodné provádět při teplotách vyšších než +5°C, 
maximálně však +25°C. Pokud teplota klesne pod +5°C, je nutné provést penetraci 
podkladu pro nalepení. Práce s hydroizolačními deskami není vhodné provádět při 
zvýšené vlhkosti a za deště. 
Po konstrukcích střechy (pozinkovaný plech, parozábrana, tepelná izolace, geotextílie a 
hydroizolace), je možný pohyb pouze v očištěné obuvi s měkkou podrážkou, která 
vyloučí mechanické poškození konstrukce. 
Práce s jeřábem budou zastaveny, pokud rychlost větru překročí 10 m/s a viditelnost 
bude menší než 30 m. Při teplotách nižších než -10°C, ztrácejí vázací prostředky svoji 
deklarovanou únosnost. Za zhoršených podmínek jako jsou déšť, mlha nebo sněžení, 
kdy hrozí nebezpečí pádu z výšky, budou veškeré práce pozastaveny.  
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5.5 Personální obsazení 
Na provádění stavebních a montážních prací bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím 
pověřený mistr. 
Tab. 5.6: Pracovní četa pro realizaci střešního pláště 
Funkce Počet Úkol Kvalifikace 
Jeřábník 1 obsluha jeřábu, přesun materiálu Jeřábnický průkaz 
Vazač břemen 1 zavěšování břemen na jeřáb Vazačský průkaz 
Řidič 2 doprava materiálu na staveniště Řidičský průkaz 
Izolatér 4 mechanické kotvení, svařování fólie Školení 
Klempíř 1 oplechování po obvodu, detaily Školení 
Pomocný dělník 2 příprava materiálu, asistence Školení 
5.6 Stroje a pracovní pomůcky 
Návrh strojní sestavy je podrobně řešen v samostatné kapitole č. 6. NÁVRH STROJNÍ 
SESTAVY  
5.6.1 Hlavní stroje  
Autojeřáb Terex Demag AC 50-1 
Souprava tahače DAF CF 85-360, valníku a hydraulické ruky Palfinger PK 18000  
Dodávka Ford Transit L2H2 
Vysokozdvižný vozík H 50 D 
5.6.2 Nářadí 
Elektrické 
Vrtačka NAREX EVP 13 H-2C 
Aku šroubovák, Einhell RT-CD 14,4/1 Li 
Horkovzdušná svářečka Leister Triac ST 
Svařovací automat Leister Varimat V2 
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Ruční 
Nůžky na plech, izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí, nůž se zuby na řezání 
izolací, pila, silikonový váleček, mosazný váleček, mosazný kartáč, ocelové jehla, hadr. 
5.6.3 Měřící přístroje 
Teodolit, nivelační přístroj, vodováha, lať, úhelník, svinovací metr, skládací metr, 
pásmo, tužka. 
5.6.4 Ochranné pomůcky 
Ochranný oděv, ochranná obuv, ochranná přilba, pracovní ochranné rukavice, reflexní 
vesta, ochranné brýle, mušlové chrániče sluchu, bezpečnostní zachycovací postroj, 
polohovací pás 
5.7 Pracovní postup 
Při realizaci střechy je nutné počítat s tím, že svislé stěny objektu budou později 
zatepleny izolací na bázi minerální vlny tl. 120 mm, obvodový plášť bude tvořit 
zavěšený odvětrávaný obklad z dřevěných a velkoformátových desek.  
 
Obr. 5.4: Detail napojení střešního pláště na fasádu (zdroj: Archiv autora) 
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Střecha bude navazovat na fasádu objektu, nikoli pouze na nosnou zeď. Po obvodu 
objektu budou na dozdívku z tvárnic upevněny zámečnické konstrukce z pásoviny, 
připevní se k podkladu pomocí hmoždinky a vrutu v osové vzdálenosti 1m, na ně budou 
přikotveny impregnované dřevěné fošny 40 x 120 o délce 2 m, jejichž výška bude ve 
stejné úrovni, jako výška tepelné izolace. Takto připravený pevný podklad bude sloužit 
pro ukotvení poplastovaných plechů, které zakončují hydroizolaci z PVC fólie po 
obvodu střechy. 
5.7.1 Parozábrana 
Asfaltový pás bude pokládán přímo z konstrukce nosného trapézového plechu. Po 
konstrukci je možné chodit pouze v očištěné obuvi s měkkou gumovou podrážkou, která 
nepoškodí povrch pozinkovaného plechu. Všechny tabule trapézového plechu musí být 
ukotveny k nosníkům, pro skladování materiálu na střeše budou využívána jen místa 
podpěr a styků, kde je únosnost konstrukce nejvyšší.  
Před pokládkou asfaltových pásů bude provedena kontrola jejich stavu, zda nedošlo 
k jejich poškození při manipulaci, nebo skladování. Následně se provede kontrola 
povrchu pro nalepení asfaltových pásů. Podklad nesmí být zmrzlý, vlhký, špinavý, 
zaprášený nebo mastný. Nerovnosti podkladu, ostré a vystouplé hrany je potřeba 
zarovnat a zaoblit tak, aby nedošlo k porušení pásu. Penetraci plechu je nutné provádět 
pouze tehdy, pokud hrozí snížení přilnavosti samolepící vrstvy, nebo se teplota povrchu 
a okolí pohybuje kolem +5°C. Zaschnutí trvá přibližně 3 hodiny, zkontroluje se prstem, 
když se nátěr nelepí, je suchý.  
 
Obr. 5.5: Pokládka samolepících asfaltových pásů (zdroj: [7]) 
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Asfaltový pás se na trapézový plech lepí za studena, po sejmutí ochranné spodní fólie. 
Aby pás neujížděl a jeho přesahy se nezmenšovali, zkrátíme délku pásu na 5 m. Je 
vhodné pásy nejprve rozbalit, důkladně natáhnout a srovnat do požadované polohy.  
Následně odlepíme fólii z ½ pásu a přilepíme pravou stranu, stejně tak i levou stranu. 
Pokládku pásu je rovnoběžná a vlnami trapézového plechu tak, aby podélné přesahy 
byly slepeny na horních vlnách trapézového plechu. Je třeba dodržet minimální přesah 
80 mm podélných i příčných spojů. Před provedením příčného přesahu nalepíme přes 
horní pásnice trapézového pechu asi 20 cm široký pruh asfaltového pásu s maximálním 
napnutím, tak aby vznikl pevný podklad pro příčný spoj. Na takto připraveném 
podkladu nalepíme příčný spoj 2 pásu s minimálním přesahem 80 mm. Při pokládce 
posouváme jednotlivé pásy tak, aby nedošlo ke spoji 4 pásů v jednom místě. Všechny 
překryvy spojů se ihned zaválečkují.  
5.7.2 Tepelná izolace 
Při pokládce tepelné izolace dbáme na to, aby výrobky nebyly vystaveny dešti a 
dlouhodobé vlhkosti. Proto je potřeba, aby pokládka dalších vrstev střešního pláště 
kontinuálně navazovala. Desky tepelné izolace budou volně pokládány na asfaltové 
pásy parozábrany na vazbu a těsně na sraz, jejich poloha bude ustálena při pozdějším 
mechanickém kotvení PVC fólie. Na rozložené desky je zakázáno pokládat palety 
s materiálem nebo jiná břemena. Místa pro vstup osob, zásobování materiálem a místa 
zatížená nadměrným provozem chráníme OSB deskami, překližkou nebo jinými prvky, 
které lze s postupem prací přesouvat. Při pokládce desek postupujeme vždy delší 
stranou kolmo na vlny trapézového plechu. Desky musejí být otočené nápisem nahoru, 
mají totiž horní velmi tuhou vrstvu, která zabezpečuje vysokou odolnost proti 
mechanickému namáhání a roznáší zatížení. Při pokládce druhé vrstvy hlídáme polohu 
jednotlivých spojů, ty musí být posunuté minimálně o 200 mm vůči spojům předchozí 
vrstvy, aby se zabránilo vzniku tepelných mostů. Pro zkracování, vyřezávání otvorů a 
zkosení hran izolačních desek, z kamenné vlny, používáme speciální nůž se zuby a 
pilku.  
5.7.3 Geotextilie 
Geotextilie Filtek, která slouží jako ochranná a vyrovnávací vrstva pro hydroizolaci, 
bude položena v celé ploše střechy, tam kde bude později položena i PVC fólie. Pokládá 
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se volně na tepelnou izolaci z kamenné vlny, s minimálním přesahem 50 mm. Pásy 
bodově spojíme horkým vzduchem a přitlačením, zamezíme tak jejich posouvání. Při 
silném větru je vhodné volně loženou textilii dočasně zatížit. 
5.7.4 Poplastované plechy 
Ihned po uložení textilie následuje montáž profilů z poplastovaných plechů, ty zároveň 
slouží jako fixace a později na ně bude přivařena PVC fólie. Osazují se po celém 
obvodu střechy, v místech změny sklonu a v úžlabí. Tyto prvky je nutné kotvit do nosné 
konstrukce střechy. Na atypické detaily bude využit plech z pozinkované oceli, s vrchní 
vrstvou z PVC, tento plech je možné zastřihnout a ohnout do požadovaných rozměrů. 
Před montáží si nachystáme obvodové profily na čistém podkladu střechy, jednotlivé 
pásy délek 2 m napojujeme styčnou spárou s dilatací šířky 3-5 mm. V případě potřeby 
plech zkrátíme na požadovaný rozměr nůžkami na plech. Na spodní stranu 
poplastovaného profilu nalepíme těsnící pásku z lehčeného PE, zabráníme tak 
pozdějšímu vniknutí vlhkosti do střešní konstrukce. Profily přilepíme a kotvíme 
k dřevěným fošnám vrutem, osová vzdálenost vrutů je 160 - 200 mm, u profilů 
s rozvinutou šířkou větší než 200 mm provedeme kotvení ve 2 řadách navzájem 
posunutých. V úžlabí kotvíme poplastovaný profil, přes všechny vrstvy střešního pláště, 
k trapézovému plechu pomocí mechanických kotev.  
 
Obr. 5.6: Napojení okapnice (zdroj: [8]) 
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Abychom zabránili přivaření fólie v místě dilatace, přelepíme mezery samolepící 
textilní páskou 50 mm širokou. Poté spoj překryjeme přířezem z fólie šířky 200 mm a 
fólii přivaříme. Následuje pokládka fólie na celou plochu střechy. 
5.7.5 Hydroizolace 
Před pokládkou fólie z měkčeného PVC, zbavíme povrch všech volných nečistot. Spáry 
v podkladu větší než 5 mm vyplníme zbytky geotextilie. Fólii klademe světle šedou 
barvou nahoru, kolmo na směr vln trapézového plechu, tak aby se zatížení roznášelo do 
více tabulí plechu. Pevně navinuté role roztáhneme na střeše a necháme alespoň  
15 minut fólii dotvarovat. Jednotlivé pásy pokládáme na vazbu s posunem spojů  
min. 200 mm, tak abychom zamezili křížovému spoji. V místě T-spoje se horní fólie 
seřízne do oblouku. Kotvící prvky umístíme v horní vlně plechu tak, aby rozteče 
kotvení v jedné vlně byly minimálně 200 mm.  
 
Obr. 5.7: Mechanicky kotvený spoj hydroizolace (zdroj: Archiv autora) 
Při kotvení fólie budeme postupovat tak, abychom zamezili případnému vniknutí vody 
do skladby střechy. Od okrajů, s postupným opracováním detailů, do středu střechy. 
Pokud je nutné vynechat na některém místě hydroizolaci, zabezpečíme toto místo 
překrytím tak, aby nedošlo k zatečení vody pod nainstalovanou hydroizolaci. Kotevní 
prvky přenášejí účinky sání větru a vnitřní síly z hydroizolace do nosné konstrukce. 
Délka šroubu proto musí být minimálně stejná jako tloušťka tepelné izolace + 20 mm, 
89 
 
aby byla plně využita únosnost závitu šroubu, který pod plechem vyčnívá. Šrouby jsou 
samovrtné do tloušťky plechu 2 mm, utahují se pomocí nástavce šestihranu SW8. 
Celkový přesah podélných i příčných mechanických spojů je minimálně 100 mm, tento 
přesah je vyznačen potiskem na fólii. Rozteč kotev v 1 řadě nesmí být menší než  
160 mm, jinak je nutné kotvit pásy poloviční šířky. Oválné podložky orientujeme ve 
spoji podélně s koncem pásu. Musí být umístěny tak, aby svým okrajem byly ve 
vzdálenosti min. 10 mm od konce pásu. Podložka musí hydroizolační fólii pevně 
přitlačit do podkladu celou svou plochou. Horní fólie musí přesahovat přes okraj 
podložky min. 40 mm. 
Při kotvení hlídáme polohu hydroizolačních desek, především v oblasti plochy, kde je 
počet kotevních prvků minimální, 3 ks/m2. Pokud nedojde současně s kotvením fólie 
k ukotvení každé desky hydroizolace, je nutné kotvit izolaci samostatně. Proti účinkům 
sání větru zvýšíme počet kotevních prvků v okrajové části střechy tak, že pásy 
pokládáme v poloviční šířce. Délka i šířka pásů se dle potřeby upraví nožem nebo 
nůžkami. 
Po mechanickém ukotvení fólie, provedeme svaření spojů jednotlivých pásů mezi 
sebou, svar je minimálně 30 mm široký. Plochy, které budou svařovány je potřeba 
očistit, na horší znečištění je možné použít i saponát, následně se spoje osuší. Menší 
svary a detaily budou prováděny ručně pomocí horkovzdušné svářečky, dlouhé podélné 
spoje pomocí automatu. Svařování spočívá v nahřátí povrchu fólie horkým vzduchem 
na požadovanou teplotu, když je povrch v plastickém stavu, přitlačí se spoj válečkem. 
Podélné a příčné přesahy se provádí při prohřátí fólie teplotou vzduchu 520 °C.  
Ruční svařování - Hubici horkovzdušné svářečky nasuneme mezi 2 pásy pod úhlem asi 
45°, tak aby hadice šikmo vyčnívala 2 mm. Postupně natavujeme povrch a zároveň 
kolmo přitlačujeme spoj gumovým válečkem ze silikonové pryže. Svar je vhodné 
provádět z polohy na spodní přikotvené fólii, aby nedocházelo ke zvlnění vrchního 
pásu. U složitých detailů pojistíme spoje zálivkou, tu naneseme z polyetylenové láhve 
s tryskou o průměru 2 mm. Nanáší se na čistý a suchý spoj, zkoušky těsnosti se 
provedou před její aplikací. 
Svařování automatem – Přístroj se nahřeje na požadovanou teplotu svařování 520 °C, 
doba nahřátí je přibližně 5 minut. Automat dovezeme na požadovaný spoj a trysku 
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vložíme do spoje 2 pásů. Spustíme pojezd stroje, ten se pohybuje přibližnou rychlostí  
8 m/min a pomocí vodící tyče hlídáme směr podélného plátování. Následuje kontrola 
provedeného svaru pomocí zkoušky jehlou. 
5.7.6 Prostupy 
Střešní vtok 
Na trapézový plech bude přikotven podkladní výztužný plech s připraveným otvorem, 
do otvoru bude nasunuta spodní příruba, následuje položení parozábrany ze 
samolepícího asfaltového pásu. Přišroubováním horní příruby zajistíme těsnost 
parozábrany a polohu vtoku. Následuje pokládka minerální izolace, do izolace bude 
vyříznutý otvor o rozměrech 300 x 300 x 60 mm a nasune se do něj polystyrenová 
izolace. Do zpevněného pokladu nasuneme odtokovou trubku střešního vtoku a osadíme 
vyrovnávací těsnění. Následuje pokládka hydroizolační vrstvy z PVC fólie, tu 
přikotvíme šrouby pomocí svěrné příruby k odtokové trubce. Pomocí sady šroubů 
přikotvíme záchytný koš, ten slouží jako lapač splavenin. 
 
Obr. 5.8: Střešní vtok (zdroj: [9]) 
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K tomuto střešnímu vtoku bude připevněn provizorní dešťový svod, ten bude odvádět 
srážkovou vodu ze střechy na volné prostranství, později do retenční nádrže vedle 
objektu. Při dokončování fasády bude k vtoku připevněn konečný střešní svod DN 110 
z titanzinkového plechu, ten bude lícovat s obkladem fasády. 
Prostup potrubí 
Místo s otvorem pro prostup vyztužíme plechem s připraveným otvorem, následuje 
položení parozábrany. Ke komínku připevníme manžetu z parozábrany a přilepíme 
k podkladní vrstvě parozábrany, zajistíme tak těsnost spoje. Následuje pokládka tepelné 
izolace, geotextilie a hydroizolační vrstvy. V místě prostupu je vhodné provést 
mechanické kotvení, které bude později překryto manžetou. Po uložení PVC fólie 
připevníme na potrubí manžetu a provedeme úpravu jejího tvaru a přivaření k podkladu 
horkým vzduchem. Následuje upevnění ocelové stahovací pásky, do minimální výšky 
150 mm, a utěsnění spoje trvale pružným tmelem. 
 
Obr.: Detail prostupu komínku (zdroj: Archiv autora) 
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5.7.7 Protipožární obklad 
Po dokončení střešního pláště následuje montáž přímého protipožárního obkladu na 
nosný ocelový strop z nosníků a trapézového plechu. Sádrokartonové desky pro přímý 
obklad mají tloušťku 15 mm, zaručují požární odolnost REI 15. Nejprve se obloží 
ocelové nosníky, poté následuje obklad celé plochy trapézových plechů. Desky zkrátíme 
na požadovaný rozměr pomocí speciální pily na sádrokarton, délka desky musí být 
maximálně 1200 mm, výšku desky volíme dle konkrétního obkládaného nosníku. 
Připravíme si připevňovací podložky, tyto podložky slouží k připevnění a utěsnění spár 
mezi jednotlivými deskami. Podložky vložíme do ocelových nosníků a následně 
připevníme ocelové úhelníky ke stropu z trapézového plechu. Pruhy obkladů 
připevňujeme k připraveným podložkám pomocí ocelových sponek, tak aby podložky 
byly pod spárami v napojení obkladových pruhů. Maximální rozteč sponek z ocelového 
drátu je 100 mm, šroubů 200 mm. Následuje plošný obklad trapézového plechu, 
sádrokartonové desky kotvíme za pomoci rychlošroubů přímo k plechu. Maximální 
rozteč v podélném směru je 170 mm, v příčném směru 500 mm. Veškeré spony, šrouby 
a spáry zatmelíme žáruvzdorným tmelem. 
 
 
Obr.: Přímý protipožární obklad ocelového nosníku (zdroj: [10]) 
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5.8 Kontrola kvality 
Podrobný kontrolní a zkušební plán je řešen v samostatné kapitole č. 7.2 Kontrolní a 
zkušební plán střešního pláště 
Kontrola vstupní 
- Kontrola projektové dokumentace 
- Připravenost pracoviště 
- Kontrola dodaného materiálu 
- Kontrola skladování materiálu 
- Kontrola strojů a nástrojů 
- Kontrola způsobilosti dělníků 
Kontrola mezioperační 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola podkladu 
- Kontrola materiálu před zabudováním 
- Kontrola položení parozábrany 
- Kontrola manžety a vtoku  
- Kontrola provedení tepelné izolace 
- Kontrola položení geotextilie 
- Kontrola montáže poplastovaných profilů 
- Kontrola provedení hydroizolace z PVC fólie  
- Kontrola prostupů v konstrukci 
- Kontrola protipožárního obkladu 
Kontrola výstupní 
- Kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy 
- Kontrola kompletní střešní konstrukce 
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5.9 Kontrola bezpečnosti 
Podrobná bezpečnost práce při provádění opláštění střechy je řešena v samostatné 
kapitole č. 8. BEZPEČNOST PRÁCE PŘI MONTÁŽI OCELOVÉ KONSTRUKCE A 
PROVÁDĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
Práce na staveništi budou probíhat v souladu s těmito předpisy: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 
prostředků 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 
Předpis č. 225/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
5.10 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Při realizaci zastřešení objektu je potřeba minimalizovat vliv stavební činnosti na 
životní prostředí. Může docházet ke zvýšené prašnosti, hlučnosti a znečištění 
komunikací. Používané mechanismy podléhají pravidelným kontrolám o dobrém 
technickém stavu, nesmějí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Při práci se stoji je 
nutné hlídat úniky provozních kapalin, popřípadě odstranit kontaminovanou zeminu. 
Znečištěné automobily musejí být před odjezdem ze staveniště očištěny, nebo je nutné 
zajistit čištění komunikací. 
95 
 
Odpady vzniklé při stavební výrobě a komunální odpady budou tříděny do kontejnerů a 
gitterbox palet. Ty jsou umístěné na zpevněné ploše staveniště, u komunikace, vedle 
staveništních buněk a zastřešeného skladu. Zhotovitel zajistí průběžný odvoz odpadu a 
jeho likvidaci v souladu s těmito předpisy: Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů.  
Tab. 5.7: Odpady vznikající při opláštění střechy 
Skupina Druh odpadu 
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  
17 02 01 Dřevo 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 04 05 Železo a ocel 
17 06 04 Izolační materiály  
17 08 Stavební materiál na bázi sádry 
15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
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6. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
6.1  Obecné informace 
6.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Novostavba Mateřské školy v Moravanech 
Místo stavby:   Novosady 
parcela č. 434/1, 435/1 a 436/1 
66448 Moravany 
Katastrální území: Moravany u Brna (okres Brno-venkov) 
Investor:  Obec Moravany 
Vnitřní 49/18 
66448 Moravany 
Projektant:  Ing. arch. Jiří Janoušek 
Libušino údolí 675/158  
623 00 Brno – Kohoutovice  
6.1.2  Obecné informace o stavbě 
Navrhovaný objekt se nachází v nezastavěné okrajové části Moravan, s plánovanou 
výstavbou. Celková plocha pozemku je 4656,35 m2. Dříve pozemek sloužil k 
zemědělským účelům. Pozemek je v mírném sklonu svažující se jižně k Moravanskému 
potoku, který je vzdálen asi 200 m. 
K budově přiléhá zatravněný pozemek, na kterém se nachází příjezdová cesta s 
podélným parkováním z asfaltu, a chodník z kamenné dlažby pro pěší. Dále se zde 
nachází plocha, která slouží jako dětské hřiště s povrchem z polypropylenových vláken 
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se vsypem z křemičitého písku. Pozemek je oplocen drátěným plotem, přístupný 
elektrickou bránou pro auta, dvoukřídlou brankou pro pěší.  
Objekt půdorysných rozměrů 33,2 x 28,35 m, o jednom nadzemním podlaží  
(±0,000 = 255,75 m n. m.), je určený pro výchovu dětí předškolního věku. Vchod do 
budovy se nachází na západní straně objektu, vede do nezastřešeného atria. Z atria 
vedou 2 prosklené vstupy do chodeb, které pokračují ven na zahradu. Chodby oddělují  
3 samostatné celky: hospodářské zázemí, 1. a 2. třídu. Hospodářské zázemí se nachází 
na severní straně budovy, vedle příjezdové cesty, ze které je zajištěn příjem a výdej. Na 
jižní straně jsou umístěny 1. a 2. třídy s terasami, ze kterých je umožněn přístup na 
venkovní hřiště.  
6.1.3  Technické a konstrukční řešení objektu 
Základy tvoří monolitické železobetonové pasy s podkladní vrstvou z betonové 
mazaniny, na ně navazuje železobetonová deska tloušťky 150 mm, leží na podkladu ze 
zhutněného štěrkového polštáře. 
Svislé nosné konstrukce tvoří cihelné bloky z pálené hlíny se svislým děrováním o 
rozměrech 240 x 372 x 238 mm, spojeny zdící maltou. Z vnější strany je zdivo 
zatepleno minerální vlnou tloušťky 120 mm, fasádu tvoří zavěšený provětrávaný obklad 
z dřevěných nebo velkoformátových desek.  
Vnitřní příčky jsou sádrokartonové, dvojitě opláštěné na nosné ocelové konstrukci se 
zvukovou izolací z minerální plsti. Podhledy jsou zavěšené na nosné ocelové 
konstrukci, opláštění je ze sádrokartonových desek nebo z hygienických rozebíratelných 
desek ze stlačené kamenné vlny. 
Střecha je navržena jako prolamovaná deska s mírným sklonem, s klasickým pořadím 
vrstev. Má 4 různé sklony a spádování do středu objektu, do žlabů a svodů v atriu. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové nosníky a trapézový plech. Ve skladbě střechy 
je navržena parozábrana z asfaltového pásu, tepelná izolace z minerální vlny o celkové 
tloušťce 200 mm, separační vrstva z geotextilie a mechanicky kotvená hydroizolace z 
PVC fólie.  
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6.2 Popis prací strojů 
Materiál je na staveniště dopraven tahačem na valníkovém návěsu, soupravou tahače a 
valníku s hydraulickou rukou nebo dodávkou. Pomocí jeřábu, hydraulické ruky nebo 
vysokozdvižného vozíku bude materiál přepraven na místo skládky. Nosníky jsou za 
pomoci autojeřábu dopraveny na místo uložení.  
Vrtačkou, s vrtákem do betonu, se v železobetonovém věnci vyvrtají otvory, do kterých 
se zarazí kotvy a pomocí rázového momentového klíče se zašroubují. Následuje 
připojení ostatních nosníků, pomocí šroubového spoje, šrouby jsou utahovány 
elektrickým rázovým momentovým klíčem. Následuje vyzdění otvoru mezi nosníky, 
maltu připravujeme v míchačce na míchacím centru, vedle skládky. Tvárnice 
zkracujeme na požadované rozměry pomocí blokové pily.  
Na nosníky se pokládají tabule trapézového plechu, plech je k horní pásnici kotven 
samovrtnými šrouby, pro šrouby je potřeba vyvrtat vrtačkou v horní pásnici otvor. Mezi 
sebou jsou tabule plechů spojeny aku nýtovacími kleštěmi. Potřebné rozměry plechů 
upravujeme pomocí kotoučové pily. Otvory pro pozdější prostupy komínků a svodů 
vystřihneme do trapézového plechu elektrickými nůžkami.  
Následuje montáž pomocných zámečnických konstrukcí, ty budou přivrtané do zdiva za 
pomoci vrtačky. Na trapézový plech lepíme samolepící parozábranu, volně položíme 
desky z kamenné vlny a geotextilii, kterou bodově spojíme horkovzdušnou svářečkou. 
Následuje montáž poplastovaných plechů k nosné konstrukci, plechy kotvíme pomocí 
vrtačky. Na střechu se uloží pásy fólie, ty budou mechanicky kotveny k nosnému 
podkladu, trapézovému plechu, pomocí vrtačky. Spoje fólie, o velké ploše, budou 
nataveny pomocí svařovacího automatu. Detaily a prostupy budou opracovány ruční 
horkovzdušnou svářečkou.  
Přímý protipožární obklad ze sádrokartonových desek bude spojován pomocí 
pneumatické sponkovačky k podložkám a kolmým pruhům desek. K trapézovému 
plechu budeme desky kotvit pomocí vrtačky. 
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6.3 Hlavní pracovní stroje 
6.3.1 Tahač Iveco STRALIS, AS 440S42 T/P 
Tahač Iveco STRALIS, AS 440S42 T/P bude v soupravě s 3-nápravovým valníkovým 
návěsem, sloužit k přepravě stavebního materiálu. Především pro dopravu dlouhých 
ocelových nosníků a trapézových plechů na staveniště. 
 
Obr. 6.1: Tahač Iveco STRALIS, AS 440S42 T/P (zdroj: [11]) 
 
Technické parametry: 
Hmotnosti: 
- Celková hmotnost vozidla:   18000 / 19000 kg (legislativní /konstrukční) 
- Celková hmotnost soupravy:  42000 / 44000 kg 
- Povolené zatížení zadní nápravy:  11500 / 13000 kg 
- Povolené zatížení přední nápravy:  7500 kg 
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Obr. 6.2: Rozměry tahač Iveco STRALIS (zdroj: [12]) 
Rozměry: 
- A rozvor:  3650 mm 
- B celková délka: 6076 mm 
- C přední převis: 1410 mm 
- D zadní převis: 1048 mm 
- E celková šířka: 2550 mm 
- F zadní část kabiny:  940 mm 
- K celková výška: 3708 / 3763 mm (zatíženo / nezatíženo) 
- L výška rámu:  938 / 962 mm  
- M rozchod kol přední nápravy: 2049 mm 
- N rozchod kol zadní nápravy: 1818 mm 
Motor: 
Motor Cursor 10, řadový přeplňovaný vznětový 6-ti válec, turbodmychadlo s řízenou 
geometrií VGT, 4 ventily na válec, rozvod OHC s el. řízenými vstřikovacími 
jednotkami hlavě válců, dekompresní motorová brzda ITB s výkonem řízeným 
turbodmychadlem. Elektromagnetická spojka ventilátoru. Emisní norma EURO 5. 
- zdvihový objem: 10308 cm3 
- výkon: 309 kW (420 koní) při 1 560–2 100 ot./min 
- točivý moment (CEE) 1 900 Nm při 1 050–1 550 ot./min 
- maximální rychlost: 90 km/h (omezovač)  
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6.3.2 Valníkový návěs, 3 – nápravový, Schwarzmüller 
Valníkový návěs Schwarzmüller bude používán k dopravení stavebního materiálu na 
staveniště. Budou v něm přepraveny dlouhé ocelové nosníky, maximální délky 13,09 m. 
Dále svazky trapézových plechů, dosahující maximální délky 8 m.  
 
Obr. 6.3: Valníkový návěs Schwarzmüller (zdroj: [13])  
 
Obr. 6.4: Rozměry valníkového návěsu (zdroj: [13]) 
Technické parametry: 
Rozměry: 
- Ložná plocha:  délka 13620 mm 
šířka 2480 mm 
- Celková šířka: 2550 mm 
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Hmotnosti: 
- Vlastní hmotnost: 5,6 t 
- Zatížení náprav:  27 t 
- Celková hmotnost:  39 t 
Rám vozidla: 
- Zesílená ocelová svařovaná konstrukce pro bodové zatížení 2 t 
- Připojovací výška v nezatíženém stavu 1.150 - 1.220 mm u vzduchově 
odpruženého tahače. 
- 23 párů zapuštěných 2,5 t kotevních třmenů dle UVV 
Podvozek: 
- Vzduchové odpružení s možností výškové regulace +120/-80 mm 
- Pevné nápravy 3 x 9 t, rozvor 2 x 1.310 mm 
- Kola: 6 ks 385/65 R 22,5 160J 
- Mechanické opěry: 2 x 12 t 
Brzdy: 
- Brzdové zařízení dle EG-směrnice 71/320 resp. ECE R13. 
- EBS - elektronický brzdový systém 
- Wabco 2S2M = jedna náprava se senzory 
- RSS - stabilizační program 
- Pružinová parkovací brzda na dvou nápravách 
Povrchy: 
- Podlaha: překližky tl. 27 mm, 2 x profilované ocelové kolejnice nad podélníky 
- Stěny: bočnice z dutých hliníkových profilů 1000 /25 mm s gumovým 
vodorovným a svislým těsněním, sklopné 
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6.3.3 Autojeřáb Terex Demag AC 50-1 
Autojeřáb Terex Demag AC 50-1 bude sloužit k vyložení stavebního materiálu 
z valníku na místo skládky. Následně budou pomocí autojeřábu přemístěny ocelové 
nosníky ze skládky na místo uložení železobetonového věnce a přikotveny, další 
nosníky budou přemístěny a provede se jejich montáž šroubovými spoji. Svazky 
trapézových plechů budou pomocí autojeřábu přesunuty na nosnou konstrukci střechy, 
do místa styků konstrukcí, kde je únosnost nejvyšší, poté budou ručně rozmístěny po 
střeše. 
 
Obr. 6.5: Autojeřáb Terex Demag AC 50-1, rozměry (zdroj: [14]) 
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Technické parametry: 
- Délka výložníku: 10,1 - 40 m 
- Nosnost:  50 t 
- Motor:   240 kW 
- Rychlost:  80 km/h 
- Maximální protiváha: 9,5 t 
- Úhel otočení   360° 
Návrh:  
 
Obr. 6.6: Diagram nosnosti - návrh jeřábu, poloha č.1 (zdroj: [14]) 
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Obr. 6.7: Diagram nosnosti - návrh jeřábu, poloha č.2 (zdroj: [14]) 
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6.3.4 Souprava tahače DAF CF 85-360, valníku a hydr. ruky Palfinger PK 18000  
Tato souprava bude sloužit k dopravě stavebního materiálu, který bude uložen na 
zafóliovaných paletách, role asfaltových pásu, PVC fólie, tepelná izolace a geotextilie. 
Pomocí hydraulické ruky bude uložen na skládku. 
 
Obr. 6.8: Souprava tahače DAF CF 85-360, valníku a hydraulické ruky (zdroj: [15]) 
 
Technické parametry: 
Motor PACCAR MX o zdvihovém objemu 12,9 l o výkonu 265 kW/ 360 k s točivým 
momentem 1500-1900 ot./min. Motor, díky systému vstřikování SMART a technologií 
DAF SCR, splňuje podmínky emisních norem Euro 5. 1 přední a 2 zadní nápravy, 
rozvor kol 620 cm. Celková hmotnost 28 000 kg, nosnost 14 250 kg. 
Valník:  ložná plocha 6630x2480 mm; hliníkové bočnice vysoké 80 cm, přední 
čelo pevné vyztužené, úchytná oka 
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Hydraulická ruka Palfinger PK 18000 
Umístěna v zadní části vozu, bude sloužit k vyložení materiálu z valníku. Nejtěžší 
břemeno bude paleta s tvárnicemi, a maltou přibližná hmotnost 1200 kg, do vzdálenosti  
7 m, nosnost vyhoví pro naše účely. Pro větší vzdálenosti bude používán vysokozdvižný 
vozík. 
 
 
Obr. 6.9: Technické parametry (zdroj: [16]) 
110 
 
6.3.5 Dodávka Ford Transit L2H2 
Dodávka Ford Transit L2H2 bude sloužit k přepravě sádrokartonových desek a jiného 
drobného materiálu náchylného na poškození vlivem dopravy. Dále bude sloužit 
k dopravě nářadí a pracovních pomůcek.  
 
Obr. 6.10: Dodávka Ford Transit L2H2 (zdroj: [17]) 
 
Technické parametry: 
- Nosnost: 1450 kg 
- Palivo: nafta 
- Objem motoru: 2189 cm3 
- Výkon motoru: 63 kW 
- Rozměry:  
 
         Obr. 6.11: Rozměry dodávky (zdroj: [18]) 
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6.3.6 Vysokozdvižný vozík H 50 D 
Pomocí vysokozdvižného vozíku H 50 D budou přepravovány palety se stavebním 
materiálem do zastřešených skladů. Díky vysokému zdvihu 5365 mm, bude možné 
tento vysokozdvižný vozík také využít k vertikální dopravě. Stavební materiál, jako jsou 
role asfaltových pásů, PVC fólie, desky tepelné izolace a další, budou dopraveny na 
zpevněnou část střechy. 
 
 
Obr. 6.12: Vysokozdvižný vozík H 50 D (zdroj: [19]) 
 
Technické parametry: 
- Pohon:  diesel 
- Nosnost: 5000 kg 
- Zdvih:  5365 mm 
- Délka vidlic: 1200 mm 
- Stavební výška: 2689 mm 
- Kola:  plnopryžové 
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6.4 Stroje a nářadí pro realizaci nosné ocelové konstrukce 
6.4.1 Vrtačka NAREX EVP 13 H-2C 
Vrtačka NAREX EVP 13 H-2C bude použita pro vrtání otvorů do železobetonového 
věnce, ocelových nosníků a trapézového plechu, pro kotevní prvky a šroubové spoje. 
 
 
Obr. 6.13: Vrtačka NAREX EVP 13 H-2C (zdroj: [20]) 
 
Technické parametry: 
- Napájení:  230 V 
- Příkon: 1100 W 
- Hmotnost: 2,55 kg 
- Otáčky: 1000/2800 ot./min 
- Údery:  20000/56000 úderů/min 
- Upínací krk: ø 43 mm 
- Max. ø : ocel 16 mm 
hliník 25 mm 
dřevo 45 mm 
beton 24 mm 
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6.4.2 Stavební míchačka AL-KO, Top 1402 HR 
Stavební míchačka AL-KO, Top 1402 HR bude použita k míchání maltové směsi. Malta 
bude použita k vyzdívání mezer, které vznikly mezi uloženými nosníky a 
železobetonovým věncem. 
 
Obr. 6.14: Stavební míchačka AL-KO, Top 1402 HR (zdroj: [21]) 
 
Technické parametry: 
- Napájení:  230 V 
- Příkon: 600 W  
- Hmotnost: 48 kg 
- Objem: 132 l 
- Hlučnost: 81 dB 
- Rozměr: 120 x 75 x 35 cm 
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6.4.3 Kotoučová pila HKS 230 
Kotoučová pila na kov HKS 230 bude sloužit k úpravě tabulí trapézového plechu. Ty 
bude potřeba zkrátit popřípadě zkosit, podle místa uložení. 
 
Obr. 6.15: Kotoučová pila HKS 230 (zdroj: [22]) 
 
Technické parametry: 
- Napájení:  230 V 
- Příkon: 1700 W 
- Hmotnost: 7,1 kg 
- Řezný výkon: ocel 6 mm 
- Max. hloubka:82 mm 
- Kotouč ø: 230 mm 
- Upnutí ø: 25,4 mm  
- Šířka řezu: 2 mm 
- Otáčky: 2600 ot./min (regulace otáček) 
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6.4.4 Aku šroubovák, Einhell RT-CD 14,4/1 Li 
Aku šroubovák, Einhell RT-CD 14,4/1 Li slouží k zašroubování samovrtných šroubů, 
k přišroubování poplatovaných plechů k dřevěným fošnám a ke kotvení 
sádrokartonových desek. 
 
 
Obr. 6.16: Aku šroubovák, Einhell RT-CD 14,4/1 Li (zdroj: [23]) 
 
Technické parametry: 
- Zdroj:  baterie Li-Ion 
- Napětí: 14.4 V d. c. 
- Hmotnost: 1,3 kg 
- Kapacita:  1300 mAh 
- Otáčky: 1: 0 – 310 ot./min 
2: 0 – 1,300 ot./min 
- Točivý moment: 38 Nm  
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6.4.5 Bloková pila Sima BALI 500 
Bloková pila Sima BALI 500 bude použita k upravení velikosti tvárnic, jimiž bude 
vyplněn otvor mezi věncem a ocelovými nosníky. 
 
Obr. 6.17: Bloková pila Sima BALI 500 (zdroj: [24]) 
Technické parametry: 
- Napájení:  400 / 50 V/Hz 
- Příkon: 3 kW 
- Hloubka řezu: 200 / 370 mm 
- Délka rovného řezu: 75 cm 
- Hmotnost: 108 kg 
- Rozměr: 121 x 72 x 144 cm 
 
6.4.6 Elektrické nůžky na plech, Makita JS1000 
Elektrické nůžky na plech, Makita JS1000 budou použity k vyřezávání detailů na 
trapézovém plechu, například oblých prostupů pro komíny a svody.  
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Obr. 6.18: Elektrické nůžky na plech, Makita JS1000 (zdroj: [25]) 
Technické parametry: 
- Napájení: 230 V 
- Příkon: 380W 
- Hmotnost 1,4 kg 
- Otáčky: 4.500 ot./min 
- Minimální rádius: 30 mm  
 
6.4.7 Elektrický rázový utahovák, EXTOL PREMIUM, WR 330 E 
Elektrický rázový utahovák, EXTOL PREMIUM, WR 330 E slouží k utahování kotev, 
které spojují ocelové nosníky k železobetonovému věnci. Dále k utahování šroubů, 
které se nachází ve šroubových spojích ocelových nosníků. 
 
Obr. 6.19: Rázový utahovák, EXTOL PREMIUM, WR 330 E (zdroj: [26]) 
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Technické parametry: 
- Napájení:  230 V 
- Příkon:  850 W 
- Hmotnost:  3,2 kg 
- Unašeč:  1/2" (12 mm) 
- Kroutící moment: 330 Nm 
- Otáčky bez zatížení: 2100/min 
 
6.4.8 Aku nýtovací kleště HONSEL RIVDOM 
Nýtovací kleště HONSEL RIVDOM budou používány k podélnému spojení 2 tabulí 
trapézového plechu, za použití POP nýtů. 
 
Obr. 6.20: Aku nýtovací kleště HONSEL RIVDOM (zdroj: [27]) 
 
Technické parametry: 
- Napájení:  aku baterie Li-ion 14,4V / 1,5Ah  
- Hmotnost:  1,54 kg 
- Zdvih:  21 mm 
- Tažná síla:  9000 N 
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6.5 Stroje a nářadí pro realizaci střešního pláště 
6.5.1 Svařovací automat Leister Varimat V2 
Svařovací automat Leister Varimat V2 bude používán ke svaření 2 navazujících pásu 
mechanicky kotvené hydroizolace střechy z měkčeného PVC.   
 
 
Obr. 6.21: Svařovací automat Leister Varimat V2 (zdroj: [28])  
 
Technické parametry: 
- Napájení:  230 V 
- Příkon: 4600 W 
- Hmotnost: 35 kg 
- Max. teplota: 620 °C 
- Rychlost: 0,7 - 12,0 m/min 
- Rozměry: 640 x 430 x 330 mm 
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6.5.2 Horkovzdušná svářečka Leister Triac ST 
S horkovzdušnou svářečkou Leister Triac ST budou opracovány spoje složitých detailů 
a prostupů. Bude využívaná u pásů parozábrany ze samolepícího asfaltového pásu i 
hydroizolace z měkčeného PVC. 
 
Obr. 6.22: Horkovzdušná svářečka Leister Triac ST (zdroj: [29]) 
Technické parametry: 
- Napájení: 230 V 
- Příkon: 1600 W 
- Max. teplota: 700 °C 
- Průtok vzduchu:  max. 240 l/min (20°C) 
 
6.5.3 Sponkovačka BOSTITCH 650S5 a kompresor BOBBY 4/46 
Souprava pneumatické sponkovačky s komresorem bude sloužit k napojení jednotlivých 
sádrokartonových desek, při provádění přímého protipožárního obkladu na ocelových 
nosnících. Pomocí sponek budou napojeny jednotlivé pruhy k podložkám a k navzájem 
kolmým deskám.  
 
Obr. 6.23: Sponkovačka BOSTITCH 650S5 (zdroj: [30]) 
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Technické parametry sponkovačky: 
- Pracovní tlak: 4,8-8,2 bar. 
- Kapacita zásobníku: 160 spon 
- Rozměry : 303x84x272 mm 
- Hmotnost: 2,05 kg 
 
 
Obr. 6.24: Kompresor BOBBY 4/46 (zdroj: [31]) 
 
Technické parametry kompresoru: 
- Pracovní tlak: maximálně 8 bar. 
- Nasávané / dodávané množství vzduchu: 550 / 435 l/min. 
- Jmenovité otáčky: 2850 ot./min. 
- Příkon: 4 kW 
- Objem nádoby: 46 l 
- Hlučnost 83 dB 
- Rozměry: 700x410x660 
- Hmotnost: 46 kg 
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7. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁNY 
7.1 Kontrolní a zkušební plán nosné ocelové konstrukce střechy 
7.1.1 Vstupní kontrola 
1. Kontrola PD 
Kontroluje se správnost a kompletnost schválené projektové dokumentace. 
Dokumentace musí být platná, označena razítkem, odsouhlasena autorizovaným 
projektantem a investorem. Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí, o kontrole 
sepíše záznam do stavebního deníku. Projektová dokumentace obsahuje konstrukční 
výkresy, půdorysy a řezy daného objektu, dále statický návrh, posouzení, technickou 
zprávu a výkazy výměr. 
Legislativa:   Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu; 
   Vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
Kontrolu provádí: SV, M, TDI, P 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
2. Převzetí pracoviště 
Před zahájením montážních prací přebírá SV, M a TDI pracoviště od čety provádějící 
zdění a ŽB věnec, zároveň jsou předány i hlavní geodetické body, 1 výškový a 2 
směrové, které bude zhotovitel po dobu montáže používat. Sepíše se záznam do 
stavebního deníku, zde se uvedou také naměřené odchylky skutečného stavu od 
projektu. Mezní odchylky skutečných délek a délek v půdoryse, u rozměru konstrukce  
8 - 16 m je ± 20 mm, 16 - 25 m je ± 25 mm, u rozměru konstrukce nad 25 m je 
odchylka ± 30 mm. 
Legislativa:  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích; ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
Kontrolu provádí: SV, M, TDI, G 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
125 
 
3. Kontrola materiálu 
Kontrola probíhá na skladě firmy, která dodává materiál, bude zkontrolována shodnost 
dodacího listu s objednacím listem. Při převzetí nosníků a trapézových plechů se 
zkontroluje požadovaný počet prvků, jakost oceli, rozměry a délky uvedené v dokladu 
se skutečností, každý prvek bude označen. Provede se kontrola kvality antikorozního 
nátěru a umístění otvorů pro spoje. Dále se zkontroluje kompletnost a správnost 
doplňků a příslušenství. Při zahájení manipulace s materiálem přebírá zhotovitel 
odpovědnost za jejich následný stav. Na staveništi je nutné zkontrolovat stav 
pozinkovaných plechů po přepravě, pokud došlo k jejich navlhčení, osuší se a jednotlivé 
tabule se proloží tak, aby bylo umožněno proudění vzduchu a vysychání. 
Legislativa:  ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody 
konstrukčních dílců; ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových 
konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické 
požadavky na ocelové konstrukce; ČSN EN 771-1 ED.2 
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky; DL 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  při každé dodávce, vizuálně a měřením 
 
4. Kontrola skladování materiálu 
Kontrola skladování ocelových nosníku, ty je nutné skladovat pod plachtou na zpevněné 
a odvodněné ploše. Do maximální výšky 3 vrstev, v poloze pozdějšího uložení 
v konstrukci, jsou podložené dřevěnými podklady, tak aby nedocházelo k nadměrnému 
průhybu. Trapézové plechy skladujeme pod plachtou, tak aby bylo umožněno proudění 
vzduchu, na zpevněné a odvodněné ploše. Jsou skladovány ve sklonu, podloženy 
dřevěnými podklady 2 výšek, aby voda, která pronikla k plechům, mohla odtéct.  
Zafóliované palety s tvárnicemi se skladují na rovné, zpevněné a odvodněné ploše 
skládky. Maximální uložení do výšky 2 palet. Pytle se zdící maltou skladujeme 
zafóliované na paletách, na rovinném podkladu. Nevyužitou maltu je nutné chránit před 
vzdušnou vlhkostí, skladujeme ji v zastřešeném skladu na staveništi. 
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Jednotlivé prvky skladujeme alespoň 100 mm od sebe, podložené dřevěnými hranoly, 
předejdeme tak možnému poškození při zvedání. Aby bylo později možné prvky zavěsit 
na jeřáb, je vhodné dodržet průchozí uličky o minimální šířce 600 mm. 
Legislativa:  ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem, šířky a výšky cest a 
uliček; ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové 
konstrukce; ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných 
konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění 
zdiva; TL 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  při každé dodávce, vizuálně a měřením 
 
5. Kontrola strojů a nástrojů 
Stroje a nástroje podléhající pravidelné revizi musí mít aktuální protokol o technické 
prohlídce. Před použitím strojů a nástrojů je nutné provést kontrolu jejich technického 
stavu, zda nejsou zjevně poškozené a nemají poruchy. U jeřábu je nutná kontrola 
pevného podkladu a zapatkování. Kontrolují se přívodní kabely, bezpečnostní vypínače 
a ochranné kryty.  
Legislativa:  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů; TL 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  průběžně, vizuálně a měřením 
 
6. Kontrola způsobilosti dělníků 
Všichni pracovníci musí být odborně a zdravotně způsobilí k provádění práce. Musí být 
proškoleni o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě a 
seznámeni s technologií provádění konstrukce. U pracovníků vykonávající činnost 
vyžadující příslušné oprávnění, je nutné zkontrolovat příslušné osvědčení – průkaz 
jeřábníka a vazačský průkaz.  
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Legislativa:  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích; Profesní průkazy   
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  každý den, vizuálně 
 
7.1.2 Mezioperační kontrola 
7. Kontrola klimatických podmínek 
Kontroluje se stav klimatických podmínek, výsledky měření teploty se zapíší do 
stavebního deníku. Práce s jeřábem budou zastaveny, pokud rychlost větru překročí  
10 m/s a viditelnost bude menší než 30 m. Při teplotách nižších než -10°C, ztrácejí 
vázací prostředky svoji deklarovanou únosnost. Za zhoršených podmínek jako jsou 
déšť, mlha nebo sněžení, kdy hrozí nebezpečí pádu z výšky, budou veškeré práce 
pozastaveny.  
Legislativa:  Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci; Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích; ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - 
Část 1: Všeobecně; ČSN EN 1492-1+A1 Textilní vázací 
prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických 
vláken pro všeobecné použití 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  průběžně, vizuálně a měřením 
 
8. Kontrola podkladu 
Kontrolují se tvary, rozměry a sklony hotových železobetonových věnců, ty musí 
odpovídat výkresům tvaru v projektové dokumentaci. Povolená odchylka vodorovnosti, 
na konstrukci délky 8 – 16 m, je 12 mm. Mezní odchylka rozměrů průřezu 
monolitických konstrukcí, které mají základní rozměr 0,12 – 0,25 m, je ± 6 mm. 
Schmidtovým tvrdoměrem zjistíme požadovanou únosnost konstrukce, která nesmí být 
menší než 70%. 
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Legislativa:  ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí;  
ČSN EN  1992-1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - 
Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; ČSN EN 
12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní 
zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 
Kontrolu provádí: SV, M, G 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
9. Kontrola kotevního plánu 
Zkontroluje se kotevní plán, který je v souladu s armovacím plánem. Při vrtání otvoru 
pro kotvu nesmí dojít k porušení výztuže věnce. Na železobetonový věnec budou 
vyznačeny přesné polohy uložení ocelových nosníků a otvorů pro kotvení. 
Legislativa:  ČSN EN  1992-1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových 
konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby; ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí; PD 
Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově před uložením, vizuálně a měřením 
 
10. Kontrola materiálu před zabudováním 
Zkontroluje se označení prvku identifikačním štítkem, rozměry a odchylky, otvory pro 
kotvení a spoje, kvalita nátěru jednotlivých prvků. Po zavěšení a zvednutí do výšky  
300 mm zkontrolujeme zavěšení, stav prvku, jeho čistotu, polohu dle umístění na 
konstrukci.  
Legislativa:  ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody 
konstrukčních dílců; ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových 
konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické 
požadavky na ocelové konstrukce; TL; PD 
Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově před uložením, vizuálně a měřením 
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Tab. 7.1: Základní výrobní tolerance (zdroj: [35]) 
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Tab. 7.2: Základní výrobní tolerance – Díry pro spojovací součásti (zdroj: [35]) 
 
Další tolerance v ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 
konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
11. Kontrola osazení a kotvení průvlaků 
Kontroluje se přesnost osazení prvků na železobetonovém věnci s PD. Polohy otvorů ve 
spodní pásnici musí být v souladu s kotevním a armovacím plánem. Následně 
provedeme kontrolu vyvrtaných otvorů pro kotvy, kontrolujeme šířku hloubku a čistotu. 
Dále zkontrolujeme kvalitu kotvení a utahovací moment šroubů kotev. 
Legislativa:  ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové 
konstrukce; TL; PD 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
12. Kontrola šroubových spojů  
Dle PD kontrolujeme správné použití prvků šroubů, matic, podložek, příložek a 
úhelníků. Kontrolujeme jejich rozměry, délka přesahu šroubu musí být nejméně 1 rozteč 
závitu, 4 rozteče u předpjatého spoje, měřeno od vnějšího povrchu matice ke konci 
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šroubu. Matice by měla jít lehce ručně našroubovat na příslušný šroub, jinak je potřeba 
ji vyřadit. Matice jsou nasazeny tak, aby i později byla možná viditelná kontrola jejich 
označení. Zkontrolujeme osazení podložek, které jsou pod prvkem, s kterým se při 
dotahování otáčí, zamezíme tak poškození nátěru. Nakonec provedeme kontrolu 
předepsaného minimálního utahovacího momentu šroubů.    
Legislativa:  ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové 
konstrukce; TL; PD 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
13. Kontrola rozměrů konstrukce 
Kontrolují se rozměry ocelové konstrukce, ke které budou kotveny trapézové plechy. 
Především dodržení osových vzdáleností nosníků a požadované sklony, dle projektové 
dokumentace. Při zjištění odchylek použijeme pro jejich dorovnání ocelové podložky 
popřípadě rošty. 
Legislativa:  ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody 
konstrukčních dílců; ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových 
konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické 
požadavky na ocelové konstrukce; TL; PD 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
14. Kontrola vyzdívky otvorů 
Kontrolujeme vyzdívky otvorů, které jsou nad železobetonovým věncem, mezi 
uloženými ocelovými nosníky. Kontrolují se tyto geometrické odchylky: svislost v 
rámci jednoho podlaží ± 20 mm, rovinnost v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm. 
Měření provádíme pomocí 2 m latě, vodováhy a olovnice. Tloušťka spár nesmí být větší  
než 15 mm. 
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Legislativa:  ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – 
Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva; TL; PD 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
15. Kontrola montáže trapézových plechů 
Typy spojů, osové vzdálenosti a přesahy jednotlivých plechů provádíme v souladu se 
statickým návrhem, projektovou dokumentací a TL. Plechy musejí být orientované 
úzkým lemem dolů, dělení plechů provádíme pomocí kotoučové pily a elektrických 
nůžek, je zakázané použít brusný kotouč. Po konstrukci je povolen pohyb pouze v obuvi 
s očištěnou měkkou gumovou podrážkou, která neponičí povrch pozinkovaného plechu. 
Kontrolujeme minimální přesah 2 tabulí 150 mm, optimálně L/10 (L je osová 
vzdálenost podpor). Otvory pro šrouby nesmějí být ve vzdálenosti menší než 75 mm od 
okraje každého plechu. Veškeré šroubové i nýtové spoje musí být orientovány ve spodní 
vlně, aby později nepoškodili parozábranu. Kontrolujeme kotvení šrouby k horní 
pásnici nosníku, kotvení v každé spodní vlně. Dále kontroluje maximální vzdálenosti 
nýtových spojů v podélném napojení 2 plechů, maximální vzdálenost nýtů je 400 mm. 
Následuje kontrola polohy a rozměrů otvorů pro svody a komínky. 
Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení;  
ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové 
konstrukce; TL, PD 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
7.1.3 Výstupní kontrola 
16. Geometrická přesnost konstrukce 
Kontrolujeme mezní úchylky rozměrů, sklonů a výšek skutečné smontované ocelové 
konstrukce s požadovanými, v souladu s projektovou dokumentací. 
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Legislativa:  ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové 
konstrukce; PD 
Kontrolu provádí: SV, TDI, G 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
Tab. 7.3: Funkční montážní tolerance (zdroj: [35]) 
 
Další tolerance v ČSN EN 1090-2+A1 
 
17. Kontrola kompletní ocelové konstrukce 
Provedeme kontrolu kvality kompletní ocelové konstrukce, kontrolu stability a 
nepoškozenosti materiálu. Ocelová konstrukce je provedena dle požadavků uvedených v 
projektové dokumentaci. Zhotovitel předá objednateli montážní deník, protokoly 
provedených zkoušek a atesty výrobců, o předání se sepíše záznam do SD. 
Legislativa:  ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody 
konstrukčních dílců ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových 
konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické 
požadavky na ocelové konstrukce; TL; PD 
Kontrolu provádí: SV, TDI, G 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
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7.2 Kontrolní a zkušební plán střešního pláště ploché střechy 
7.2.1 Vstupní kontrola 
1. Kontrola PD 
Kontroluje se správnost a kompletnost schválené projektové dokumentace. 
Dokumentace musí být platná, označena razítkem, odsouhlasena autorizovaným 
projektantem a investorem. Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí, o kontrole 
sepíše záznam do stavebního deníku. Projektová dokumentace obsahuje konstrukční 
výkresy, půdorysy a řezy daného objektu, dále technickou zprávu a výkazy výměr. 
Legislativa:   Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu; 
   Vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
Kontrolu provádí: SV, TDI, P 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
2. Připravenost pracoviště 
Kontroluje se správnost, rovinnost a čistota povrchu ocelové konstrukce - trapézového 
plechu, který slouží jako nosná konstrukce pro střešní plášť. Povrch musí být hladký 
bez výstupků, které by mohli poškodit budoucí parozábranu, šroubové a nýtové spoje 
jsou orientovány ve spodní vlně. Kontroluje se výška konstrukce její sklony, dále se 
kontrolují polohy a rozměry otvorů pro svody a komínky.  
Legislativa:  ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí –Část 2: Technické požadavky na ocelové 
konstrukce; Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
Kontrolu provádí: SV, TDI, M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
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3. Kontrola dodaného materiálu 
Bude zkontrolována shodnost dodacího listu s objednacím listem, kontroluje se 
množství a kvalita dodaného materiálu, která by měla odpovídat výkazu výměr a 
projektové dokumentaci. Zkontrolují se technické vlastnosti výrobků, které jsou 
deklarovány v technických listech výrobců. Dále je nutné prověřit, zda vlivem přepravy 
nedošlo k poškození materiálu. Kontrolujeme materiál: sádrokartonové desky, asfaltové 
pásy parozábrany, minerální izolace, separační textilie a PVC fólie. 
Legislativa:  ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové 
pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky 
ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové 
parozábrany - Definice a charakteristiky; DL; TL 
Kontrolu provádí: SV, TDI, M 
Četnost a způsob:  při každé dodávce, vizuálně a měřením 
 
4. Kontrola skladování materiálu 
Kontroluje se kvalita uskladnění materiálu, ten je skladován v uzamykatelných a 
zastřešených skladech na staveništi. Role asfaltových pásů parozábrany jsou skladovány 
nastojato, role PVC fólií naležato, na dřevěných paletách, zafóliované. Chráněné před 
slunečním zářením a sálavými zdroji tepla, chráněné vůči organickým rozpouštědlům, 
tukům a olejům. Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 °C, materiál je vhodné 
zpracovat do 12 měsíců od data výroby. Sádrokartonové desky, desky tepelné izolace a 
geotextílii je nutné chránit před povětrnostními vlivy a vlhkostí, jsou spolu s rolemi 
hydroizolací skladovány v zastřešených a větraných skladech, na dřevěných paletách, 
zabalené ochranou fólií. 
Legislativa:  ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, 
bezpečnou manipulaci a skladování; TL 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  při každé dodávce, vizuálně a měřením 
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5. Kontrola strojů a nástrojů 
Stroje a nástroje podléhající pravidelné revizi musí mít aktuální protokol o technické 
prohlídce. Před použitím strojů a nástrojů je nutné provést kontrolu jejich technického 
stavu, zda nejsou zjevně poškozené a nemají poruchy. U jeřábu je nutná kontrola 
pevného podkladu a zapatkování. Kontrolují se přívodní kabely, bezpečnostní vypínače 
a ochranné kryty.  
Legislativa:  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů; TL 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  průběžně, vizuálně a měřením 
 
6. Kontrola způsobilosti dělníků 
Všichni pracovníci musí být odborně a zdravotně způsobilí k provádění práce. Musí být 
proškoleni o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě a 
seznámeni s technologií provádění konstrukce. U pracovníků vykonávající činnost 
vyžadující příslušné oprávnění, je nutné zkontrolovat příslušné osvědčení – průkaz 
jeřábníka a vazačský průkaz.  
Legislativa:  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích; Profesní průkazy 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  každý den, vizuálně 
 
7.2.2 Mezioperační kontrola 
7. Kontrola klimatických podmínek 
Kontroluje se stav klimatických podmínek, výsledky měření teploty se zapíší do 
stavebního deníku. Práce s jeřábem budou zastaveny, pokud rychlost větru překročí  
10 m/s a viditelnost bude menší než 30 m. Při teplotách nižších než -10°C, ztrácejí 
vázací prostředky svoji deklarovanou únosnost. Za zhoršených podmínek jako jsou 
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déšť, mlha nebo sněžení, kdy hrozí nebezpečí pádu z výšky, budou veškeré práce 
pozastaveny.  
Hydroizolační pásy z měkčeného PVC je vhodné zpracovat při teplotách vyšších než 
+5°C, maximálně však +40°C, pokud teplota klesne pod +5°C je možné pásy zahřát 
v temperovaných skladech, při teplotě nižší než -5°C je nutné práce s PVC fóliemi 
pozastavit. Práce s asfaltovými pásy je vhodné provádět při teplotách vyšších než +5°C, 
maximálně však +25°C. Pokud teplota klesne pod +5°C, je nutné provést penetraci 
podkladu pro nalepení. Práce s hydroizolačními deskami není vhodné provádět při 
zvýšené vlhkosti a za deště. 
Legislativa:  Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci; Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích; ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - 
Část 1: Všeobecně; ČSN EN 1492-1+A1 Textilní vázací 
prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických 
vláken pro všeobecné použití; TL 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  průběžně, měřením 
 
8. Kontrola podkladu 
Kontroluje se ukotvení všech tabulí trapézového plechu, po konstrukci je možné chodit 
pouze v očištěné obuvi s měkkou gumovou podrážkou, která nepoškodí povrch 
pozinkovaného plechu. Podklad pro nalepení parozábrany nesmí být zmrzlý, vlhký, 
špinavý, zaprášený nebo mastný. Nerovnosti podkladu, ostré a vystouplé hrany je 
potřeba zarovnat a zaoblit, aby nedošlo k porušení pásu. Penetraci plechu je nutné 
provádět pouze tehdy, pokud hrozí snížení přilnavosti samolepící vrstvy, nebo se teplota 
povrchu a okolí pohybuje kolem +5°C. 
Legislativa:  ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 
provádění. Část 1: Přesnost osazení; TL; PD 
Kontrolu provádí: SV, M, G 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
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9. Kontrola materiálu před zabudováním 
Před pokládkou všech materiálů se provede kontrola jejich stavu, zda nedošlo k jejich 
poškození při manipulaci, nebo skladování. Zkontroluje se správná orientace vůči 
podkladní konstrukci. Asfaltové pásy parozábrany a hydroizolační pásy PVC fólie je 
vhodné rozvinout a nechat dotvarovat.  
Legislativa:  ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové 
pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristik, 
ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové 
parozábrany - Definice a charakteristiky, TL 
Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově před uložením, vizuálně a měřením 
 
10. Kontrola položení parozábrany 
Před pokládkou samolepícího parotěsného pásu zkontrolujeme teplotu okolí a okolních 
ploch, která je optimálně +10°C a více, maximálně však +30°C, při teplotě kolem +5°C 
je vhodné povrch napenetrovat. Povrch pro nalepení musí být očištěn a bez výstupků, 
které by mohli protrhnout parozábranu. Kontrolují se minimální přesahy, které jsou 
uvedeny v technických listech výrobce, minimální podélný i příčný přesah je 80 mm. 
Při pokládce posouváme jednotlivé pásy tak, aby nedošlo ke spoji 4 pásů v jednom 
místě. Zkontroluje se celistvost a neporušenost kompletní parozábrany. Kontroluje se 
vytažení parozábrany na prostupující konstrukce do výšky min 150 mm 
Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení; 
ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové 
parozábrany - Definice a charakteristiky; TL   
Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
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11. Kontrola manžety a vtoku  
Kontrolujeme přesnou polohu dle PD. Dále kontrolujeme kvalitu provedení a těsnost 
spoje manžety pro komínek s podkladní vrstvou.  Kontroluje se osazení horní příruby 
vtoku, která se přišroubuje přes parozábranu ke spodní přírubě, tím se zajistí těsnost. 
Legislativa:  ČSN EN 1253-3 Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: 
Kontrola jakosti; PD; TL 
Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
12. Kontrola provedení tepelné izolace 
Kontroluje se, zda nedošlo k porušení desek nebo jejich navlhčení při manipulaci. 
Materiál je nutné chránit před deštěm, sněhem a mrazem, zakrytím fólií. Desky jsou 
uloženy na parozábranu volně a na sraz, delší stranou kolmo na vlny plechu. Kontroluje 
se poloha jednotlivých spojů, ty jsou vůči sobě posunuté minimálně o 200 mm, tak aby 
se zabránilo tepelným mostům. Na nejvíce zatížené místa střechy, po kterých je nutný 
pohyb a hrozí poškození desek, položíme OSB desky, které je možné přesouvat dle 
potřeby. Později budou desky izolace kotveny společně s hydroizolací, je nutné ukotvit 
každou desku. 
Legislativa:  ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční 
požadavky; ČSN 72 7308 Minerální vlna. Technické požadavky; 
TL  
Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
13. Kontrola položení geotextílie 
Kontroluje se uložení vyrovnávací a ochranné vrstvy, která musí být uložena v celé 
ploše pod pozdější hydroizolací. Kontroluje se minimální přesah 50 mm, který je 
bodově spojen horkým vzduchem, textilie je dočasně zatížena.   
Legislativa:  ČSN EN ISO 10318 Geosyntetika - Termíny a definice; TL 
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Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
14. Kontrola montáže poplastovaných profilů 
Kontrolujeme ukotvení poplastovaných plechů k nosné konstrukci, v místě po obvodu 
střechy, v místě změny sklonu a úžlabí. Osová vzdálenost kotevních prvků je v rozmezí 
160 – 200 mm, u profilů s rozvinutou šířkou větší než 200 mm je nutné kotvení ve 2 
řadách vzájemně posunutých. Dále se kontrolují dilatační spáry 3-5 mm mezi 
napojenými pásy, ty jsou následně přelepeny textilní páskou a přivařeny fólií. 
Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení; TL 
Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
15. Kontrola provedení hydroizolace z PVC fólie  
Kontrolujeme orientaci fólie – světle šedou barvou nahoru, pokládanou kolmo na směr 
vln trapézového plechu. Spoje jsou posouvány tak, aby se zamezilo křížovému spoji, u  
T-spojů je horní fólie seřízlá do oblouku. Kontrolují se minimální posuny spojů 
jednotlivých pásu o 200 mm. Rozteče kotvících prvku v 1 vlně plechu nesmějí být 
menší než 200 mm a šroub musí vyčnívat z nosné konstrukce minimálně 20 mm. 
Podložky jsou orientovány rovnoběžně s koncem fólie, přesah horní fólie nad okrajem 
podložky musí být minimálně 40 mm. Rozteče kotev v 1 řadě na fólii nesmí být menší 
než 160 mm, jinak je nutné kotvit pásy poloviční šířky. Počet kotevních prvků se musí 
shodovat s kotevním plánem, je nutné zkontrolovat také přikotvení každé desky tepelné 
izolace. Při svařování fólií kontrolujeme požadovanou teplotu k natavení fólie, jejich 
čistotu a kvalitu. Svar musí mít minimální šířku 30 mm, vytečení hmoty ze spoje značí 
kvalitní svaření. Teplota okolního vzduchu a podkladní vrstvy by neměla klesnout pod 
 -5 °C. 
Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení;  
ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové 
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pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky; 
TL  
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
16. Kontrola prostupů v konstrukci 
Provedeme kontrolu sestavení střešního vtoku, svěrná příruba musí být pevně 
přišroubována k odtokové trubce, tak aby nehrozilo vytažení PVC fólie, následně 
zkontrolujeme kotvení záchytného koše k přírubě. U střešních komínků kontrolujeme 
kvalitu provedení manžety, ta je přivařena k podkladu minimální tloušťkou svaru  
30 mm. Na komínku sahá do minimální výšky 150 mm, zkontrolujeme pevné dotažení 
stahovací pásky na komínku a utěsnění manžety trvale pružným tmelem. 
Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení;  
ČSN EN 1253-3 Podlahové vpusti a střešní vtoky -  
Část 3: Kontrola jakosti; TL  
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
17. Kontrola protipožárního obkladu 
Kontrolujeme kvalitu provedení přímého protipožárního obkladu sádrokartonovou 
deskou, s požadavkem REI 15. Maximální vzdálenost kotvení desek k trapézovému 
plechu je v podélném směru 170 mm a v příčném směru 500 mm. Dále kontrolujeme 
obklad ocelových nosníků, maximální rozteč sponek z ocelového drátu je 100 mm, 
šroubů 200 mm. Spáry všech desek musí být kvalitně zatmeleny. 
Legislativa:  ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty; 
ČSN EN 520+A1 Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a 
zkušební metody; TL  
Kontrolu provádí: SV, M, TDI 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
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7.2.3 Výstupní kontrola 
18. Kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy 
Provede se kontrola hydroizolační vrstvy vizuálně, kontrolují se svary, plocha i detaily. 
Vrstva hydroizolace musí být čistá, celistvá bez perforace. Jsou přípustně vruby do 
hloubky 10% tloušťky folie, u hlubších je nutné přeplátování. Spoje jsou prověřeny 
zkušební jehlou. Za nevyhovující se považuje místo, kde hrot jehly vnikne do spoje 
mezi fólie částečně nebo zcela, místo se musí záplatovat. Kontrolu T – spojů a náhodně 
vybraných 5% podélných spojů, provedeme vakuovou zkouškou. Určené místo očistíme 
a naneseme na něj detekční kapalinu (saponát s vodou), následně přiložíme vakuový 
zvon. Z průhledného zvonu odsajeme vzduch, za vzniku podtlaku -20 kPa nebo -50 kPa. 
Dosažená hodnota podtlaku by měla být konstantní po dobu minimálně 30 s, netěsnost 
se projeví vznikem bublin. Tuto zkoušku je možná provést nejdříve 1 hodinu po 
provedení svaru fólií. O provedených zkouškách bude sepsán protokol. 
Legislativa:  ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - 
Bublinková metoda;  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní 
ustanovení; TL 
Kontrolu provádí: SV, M, TDI 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a zkouškami 
 
19. Kontrola kompletní střešní konstrukce 
Kontrolují se rozměry skutečného provedení konstrukce s PD. Spád hotové konstrukce 
kontrolujeme pomocí vodováhy a nivelačního přístroje, sklon i směr musí odpovídat 
projektové dokumentaci. Dále se pomocí 2 m latě kontrolují prohlubně, které nesmějí 
být hlubší než 1 cm, tyto prohlubně by vedly k vzniku kaluží a následnému porušení 
hydroizolační vrstvy.  
Legislativa:  ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické 
metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování 
správnosti rozměrů; ČSN ISO 7737 Geometrická přesnost ve 
výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti 
rozměrů; ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení; 
PD 
Kontrolu provádí: SV, M, TDI, G Způsob: jednorázově, vizuálně a měřením   
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8. BEZPEČNOST PRÁCE PŘI MONTÁŽI OCELOVÉ 
KONSTRUKCE A PROVÁDĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
8.1 Základní legislativní předpisy 
Práce na staveništi budou probíhat v souladu s těmito předpisy: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 
prostředků 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 225/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
8.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Příloha č. 1 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
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a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní 
tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s 
ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou 
podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a 
osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 
tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami16), 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení17), a během provádění 
prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis5). 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. (zdroj: [32]) 
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Řešení: Staveniště je zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob dočasným mobilním 
oplocením do výšky 2 m. Oplocení tvoří rámy o rozměru 2 x 3,5 m, rám je zhotoven 
z ocelových trubek o průměru 42 mm, výplň tvoří svařovaná síť. Jednotlivé rámy se 
zasunují do betonových kotvících patek o rozměru 700 x 200 x 140 mm. V oplocení 
jsou 2 uzamykatelné brány pro vjezd motorových vozidel a vstup pro pěší. Na oplocení 
jsou vyvěšeny bezpečnostní tabule. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. (zdroj: [32]) 
Řešení: Předpokládáme, že v předstihu před zahájením stavebních prací byla 
vybudována definitivní přípojka s hlavním elektrickým rozvaděčem. Vedle hlavního 
rozvaděče, na hranici pozemku, byla zbudována dočasná rozvodná skříň s napojením 
staveništního rozvodu NN. Elektroměr je umístěn v uzamykatelné skříni, chráněn před 
vniknutím nepovolaných osob. Rozvaděč podléhá normovým požadavkům a je 
podrobován pravidelným kontrolám. Hlavní vypínač je viditelně označen a trvale 
přístupný všem pracovníkům, ti jsou seznámeni s jeho umístěním a používáním. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
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3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 
majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 
postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. (zdroj: [32]) 
Řešení: Na staveništi budou probíhat montážní práce z pojízdného lešení a žebříků. 
Lešení lze používat na dostatečně únosném a rovinném podloží, před používáním je 
nutné zajistit jeho stabilitu stranovými výložníky, maximální zatížení je 200 kg/m2. 
Veškeré práce budou přerušeny při teplotách nižších než -10°C, rychlosti větru vyšším 
než 10 km/s a při dohlednosti nižší než 30 m. 
 
Příloha č. 2 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
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2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění. (zdroj: [32]) 
Řešení: Na staveništi bude pracovat autojeřáb Terex Demag AC 50-1, před jeho 
používáním je nutné zajistit jeho pracovní polohu pomocí zapatkování na únosném 
podkladu. Tento jeřáb má přesně vytyčenou pracovní oblast, je zakázané manipulovat 
s břemenem v prostorách mimo staveniště, nebo nad staveništními buňkami kde se 
shromažďují osoby. Práce s jeřábem je nutné pozastavit, je-li rychlost větru vyšší než 1é 
km/h, viditelnost nižší než 30m/h a teploty pod -10°C. Při těchto teplotách ztrácejí 
vazačské prostředky svoji deklarovanou únosnost. Stroje a nástroje podléhající 
pravidelné revizi musí mít aktuální protokol o technické prohlídce. Před použitím strojů 
a nástrojů je nutné provést kontrolu jejich technického stavu, zda nejsou zjevně 
poškozené a nemají poruchy. Kontrolují se přívodní kabely, bezpečnostní vypínače a 
ochranné kryty.  
 
III. Míchačky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 
údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen 
tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou 
nebo jiným ochranným prostředkem. 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. (zdroj: [32]) 
Řešení: Na staveništi je umístěno míchací centrum s přívodem elektrické energie a 
vody. Nachází se zde míchačka AL-KO, Top 1402 HR, na toto centrum mají vstup 
povoleny pouze osoby odborně proškolené, které musejí dodržovat stanovené 
bezpečnostní předpisy. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
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2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 
polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. (zdroj: [32]) 
Řešení: Autojeřáb zůstane po ukončení směny na svém místě, mimo staveništní 
komunikaci, zabezpečený proti pohybu. Dojde k zasunutí teleskopického výložníku a 
zabezpečení stroje proti vniknutí nepovolaným osobám. Vysokozdvižný vozík 
s míchačkou bude po dokončení práce dopraven do zastřešeného skladu na staveništi. 
Pokud se na stroji vyskytne porucha, zajistí obsluha její nápravu nebo zavolá servisního 
technika. 
 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
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5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 
ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem 
na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci 
s břemeny5). 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, 
která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením 
stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné 
vozidlo zabržděno. (zdroj: [32]) 
Řešení: Na staveniště bude dopraven vysokozdvižný vozík a ostatní menší mechanismy 
na valníkovém návěsu, zajištěny proti posunutí, tak aby nedošlo ke zřícení a ohrožení 
třetích osob. Při nakládání a vykládání musí být dopravní prostředek umístěn na pevné a 
únosné ploše, zajištěn proti pohybu, na tomto místě je zakázán pohyb osob. 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 
souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
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4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 
m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou 
se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob15). Fyzické osoby, které zabezpečují 
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje 
hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném 
sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti 
pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány 
naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být 
jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby 
nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení. 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů23). 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 
musí být zajištěny proti rozvalení. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 
není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
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15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem24). (zdroj: [32]) 
Řešení: Na staveništi, v dosahu autojeřábu, vedle komunikace, je vybudována skládka 
se zpevněným a odvodněným povrchem, na této skládce budou skladovány ocelové 
nosníky, trapézové plechy a keramické tvárnice. Dále je na staveništi umístěn 
zastřešený sklad pro uskladnění stavebního materiálu, který je nutné chránit proti 
povětrnostním vlivům. Vykládání materiálu z návěsu bude prováděno pomocí 
autojeřábu, za uvázání břemen zodpovídá vazač s platným oprávněním. Vykládka 
drobnějšího stavebního materiálu na paletách bude prováděna pomocí hydraulické ruky 
nebo vysokozdvižného vozíku. 
Abychom zabránili styku se zemí, ukládáme prvky na dřevěné podklady, trapézové 
plechy pokládáme na podkladky 2 výšek, abychom umožnili odtékání vody. Nosníky 
skladujeme do maximální výšky 3 vrstev nad sebou, proloženými dřevěnými hranoly, 
od sebe vzdálenými alespoň 100 mm, pro snazší zavěšení. Svazky nosných trapézových 
plechu uskladňujeme do maximální výšky 3 svazků. Mezi skladovaným materiálem je 
vhodné dodržovat uličky pro manipulaci o šířce 600 mm. Veškeré ocelové prvky 
chráníme plachtou, při skladování pozinkovaných trapézových plechů musíme zamezit 
případnému zapaření pod plachtou, vlhkost by mohla způsobit vznik bílé plísně, na 
koncích balíků se ponechají otvory pro větrání a vysychání. Palety s tvárnicemi 
skladujeme do maximální výšky 2 palet, chráněné proti povětrnostním vlivům fólií. 
Nevyužitou maltu přemístíme do zastřešeného skladu, ručně nebo pomocí 
vysokozdvižného vozíku. PVC fólie a asfaltové pásy skladujeme zafóliované na 
dřevěných paletách v zastřešeném skladu na staveništi, chráněné před povětrnostními 
vlivy a slunečním zářením. Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 °C. 
Sádrokartonové desky skladujeme ve vodorovné poloze na paletách nebo dřevěných 
podkladcích, tak aby nedocházelo k jejich nadměrnému průhybu. Ostatní drobný 
materiál, jako jsou kotevní šrouby, podložky a sponky, skladujeme balené v papírových 
krabičkách chráněné v zastřešeném uzamykatelném skladu. 
Odpady budou roztříděny dle katalogu odpadů a likvidovaných na místech k tomu 
určených. Průběžnou likvidaci zajišťuje sám zhotovitel. 
 
X. Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
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3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je 
nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v 
úzkých a hlubokých nádobách. 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 
zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé 
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být 
připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem13). 
9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 
jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. (zdroj: [32]) 
Řešení: Na staveništi je umístěno míchací centrum pro přípravu zdící malty, na toto 
místo mají povoleny vstup pouze osoby odborně proškolené. Materiál pro zdění bude 
dopraven k místu uložení pomocí vysokozdvižného vozíku nebo ručně. Zdění bude 
prováděno ze stabilizovaného lešení, odborně způsobilou osobou. Při procesu zdění je 
vhodné použít ochrannou obuv, pracovní rukavice a ochranné brýle. Bezpečnost práce 
ve výškách je popsána v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
XI. Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních 
prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v 
příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky 
a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
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4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo 
závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu11), jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu6). Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 
nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud 
není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 
nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od 
závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. 
Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 
větru. 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. (zdroj: [32]) 
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Řešení: Montáž ocelových konstrukcí bude prováděna ze stabilizovaného lešení, na 
místo uložení budou prvky přemístěny pomocí autojeřábu. Za zavěšení břemen 
zodpovídá vazač s platným oprávněním, ten kontroluje také kvalitu vázacích prostředků. 
Jeřáb má vymezený pracovní prostor, nesmí pohybovat se zavěšeným břemenem nad 
místem, kde se shromažďují osoby a nad místem se staveništními buňkami a 
zastřešenými sklady. Pod jeřábem se zavěšeným břemenem je zakázaný pohyb osob. 
Montáž provádějí proškolení pracovníci, ti jsou seznámeni s podrobným postupem 
provádění. Montáž je nutné přerušit, dojde-li ke zhoršení klimatických podmínek, 
rychlost větru bude větší než 10 km/hod., viditelnost bude nižší než 30 m a teploty 
klesnou pod -10°C. Bezpečnost práce ve výškách je popsána v nařízení  
vlády č. 362/2005 Sb. 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených 
zvláštním právním předpisem10). 
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 
stanoveného podle zvláštního právního předpisu29), je nutno zabezpečit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování 
elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně 
fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 
prostředky být chráněny proti propálení. 
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 
natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti 
menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce30). 
5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu. 
6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu31), a aby práce spojené s rozehříváním 
živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s 
návodem na používání příslušného zařízení. (zdroj: [32]) 
Řešení: Hydroizolační vrstva z PVC fólie bude mechanicky kotvena a spoje pásu budou 
svařeny pomocí horkovzdušného automatu a ruční horkovzdušnou svářečkou. Tyto 
svářečky dokáží vyvinout teplotu až 700°C. Při pojezdu s automatem není nutné couvat, 
je možné otočit rukojeť a s přístrojem bezpečně dojet až na okraj střechy. Při neodborné 
manipulaci s tímto strojem hrozí nebezpečí požáru a exploze, je nutné odstranit veškerý 
hořlavý a výbušný materiál v blízkosti. Je nutné používat pracovní rukavice, hrozí 
nebezpečí popálení, trubky a trysky jsou horké, přístroj se musí nechat vychladnout. 
Veškeré vázací prostředky musejí být umístěny tak, aby nehrozilo jejich porušení 
vlivem vysokých teplot při provádění prací. Bezpečnost práce ve výškách je popsána v 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
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8.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky   
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH 
POSTUPŮ, KTERÉ JE ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE 
VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, A NA BEZPEČNÝ PROVOZ A 
POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM 
PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 
pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci
7
). 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak8). 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. (zdroj: [33]) 
Řešení: Montáž ocelové konstrukce bude probíhat z pojízdného lešení, toto lešení je 
opatřeno ochranným zábradlím do výšky 1,1 m. Před každým použitím musí být toto 
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zábradlí i ostatní díly lešení zkontrolovány, kontrolujeme jejich nepoškozenost a kvalitu 
přišroubování. Je nutné používat pouze originální díly od výrobce. Montáž a demontáž 
je povolena pouze osobám k tomu vyškoleným a seznámeným s montážním návodem. 
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy9). 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 
pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že 
je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, 
nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 
vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 
dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo 
zranění zaměstnance. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 
Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 
vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 
kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 
osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné. 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v 
případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto 
prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S 
ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění 
ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky. 
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7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen 
pokud 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé 
jako záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 
zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro 
výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje 
samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými 
pohyby, 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 
popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 
 e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem 
tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 
mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného 
lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému 
jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich 
stanovené životnosti. 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. (zdroj: [33]) 
Řešení: Pracovníci budou vybaveni bezpečnostním zachycovacím postrojem, nebo 
polohovacím pásem připevněným přes horolezecké lano k nosné konstrukci. Před 
každým použitím je pracovník povinen se vizuálně přesvědčit o jeho kompletnosti, 
provozuschopnosti a bezzávadném stavu. Tyto ochranné pomůcky mají omezenou 
životnost, která je uváděna v dodávané dokumentaci. O používání těchto prostředků 
budou pracovníci odborně proškoleni. 
 
III. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 
při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo 
nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na 
žebříku nesmějí vykonávat. 
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2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak10). 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován 
volný prostor alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí 
a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením 
prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší 
než 12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání. 
12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty 
stability žebříku. (zdroj: [33]) 
Řešení: K montáži konstrukcí, pro které nebude vhodné využít lešení, budou používány 
hliníkové žebříky a dvojité hliníkové žebříky. Žebříky jsou umístěny na vodorovný a 
pevný podklad, zabezpečené proti podklouznutí. Tyto žebříky lze používat pouze pro 
krátkodobé a fyzicky nenáročné práce. Na žebříku se nesmí pohybovat současně více 
než jeden pracovník. Pracovník musí na jednoduchém opěrném žebříku stát oběma 
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chodidly ve vzdálenosti minimálně 0,8 m od horního konce, otočený obličejem k 
žebříku. Na dvojitém žebříku se pracuje minimálně 0,5 m od horního konce.  
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. (zdroj: [33]) 
Řešení: Veškeré pracovní nářadí, které nebude používáno, je nutné snést a ze střešní 
konstrukce a uložit do zastřešeného skladu na staveništi. Drobný materiál bude 
v papírové krabici na střeše umístěn tak, aby nedošlo k jeho vysypání. V potřebném 
množství je budou dělníci po konstrukci přenášet v pracovním oděvu. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
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Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 
m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v 
místech dopravy materiálu. 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 
kolem celého obvodu paty objektu. 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. (zdroj: [33]) 
Řešení: Při provádění prací na střeše, kdy hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, budou 
mít všechny osoby zákaz pohybu v ohroženém prostoru. V případě nutnosti pohybu 
v ohroženém prostoru, bude nutné pozastavit práce na střeše. 
 
VI. Práce na střeše 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 
jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 
nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě 
práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od 
vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 
4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná 
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a 
kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení 
vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 
5. Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné 
pracovní plochy o šířce nejméně 0,6 m. (zdroj: [33]) 
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Řešení: Práce budou probíhat především z nosné ocelové konstrukce střechy, 
z pojízdného lešení nebo ze žebříků. Pracovníci budou vybaveni bezpečnostními 
ochrannými pracovními prostředky proti pádu - zachycovacím postrojem, nebo 
polohovacím pásem připevněným přes horolezecké lano k nosné konstrukci. Lešení je 
opatřeno zábradlím o výšce 1,1 m. 
 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo 
tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně 
způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, 
kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické 
normě. 
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 
staticky prokázána, 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše 
nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná 
lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 
schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 
výpočtem nebo jiným dokumentem, 
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 
umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti 
pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, 
schody, rampy nebo výtahy). 
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Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například 
během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními 
značkami11) 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 
demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných 
částí do přepravní polohy. 
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 
(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně. 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 
pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. 
Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o  
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 
ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení 
stanoví zaměstnavatel. 
8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 
největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti 
doložené výpočtem. (zdroj: [33]) 
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Řešení: Montáž ocelové konstrukce bude probíhat z pojízdného lešení, toto lešení lze 
používat pouze na dostatečně únosném a rovinném podkladu, před používáním je nutné 
zajistit jeho stabilitu stranovými výložníky, maximální zatížení je 200 kg/m2. Lešení je 
opatřeno zábradlím ve výšce 1,1 m, na montážní plošinu je možný výstup pouze zevnitř 
lešení. Při posunutí lešení se na plošině nesmí nacházet žádné osoby ani materiál. Před 
každým použitím musí být toto všechny díly lešení zkontrolovány, kontrolujeme jejich 
nepoškozenost a kvalitu přišroubování. Je nutné používat pouze originální díly od 
výrobce. Montáž a demontáž je povolena pouze osobám k tomu vyškoleným a 
seznámeným s montážním návodem. 
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiných nežádoucích účinků. 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 
strhnout z výšky. (zdroj: [33]) 
Řešení: Při práci na střeše, bude vznikat minimum odpadu, většina bude snesena při 
odchodu pracovníků. Pokud by bylo nutné shazovat předměty nebo materiál, lze využít 
prostor pod budovou, mezi staveništní komunikací a objektem. Podklad je zpevněn, 
tvořen vrstvou zhutněného recyklátu na geotextílii. Při shozu je nutné zabezpečit tento 
prostor proti vstupu osob.   
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 
se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
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d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. (zdroj: [33]) 
Řešení: Za nepříznivého počasí, které by mohlo ohrozit bezpečnost pracovníků, budou 
veškeré práce na střeše pozastaveny. Za nepříznivé počasí lze považovat rychlost větru 
vyšší než 11 m/s, dohlednost menší než 30 m a teploty nižší než -10°C. Na střeše nesmí 
zůstat volně ložený materiál, například tabule trapézového plechu, silný vítr by mohl 
materiál zvednout a poškodit okolní objekty. Materiál je nutné zatížit nebo snést do 
zastřešeného skladu. Při přerušení prací s tepelnou izolací je vhodné chránit izolační 
desky před deštěm fólií a dočasně je zatížit. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 
výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a 
demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé.  
(zdroj: [33]) 
Řešení: Zaměstnavatel zajistí odborné školení všech pracovníků o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách.  O školení bude veden záznam s prezenční listinou 
a osnovou školení, která může být doplněna zkušebními testy účastníků. Pracovník 
dostane potvrzené osvědčení, které ho opravňuje k provádění těchto prací. 
8.4 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
§ 3 
(1) Ochranné prostředky musí 
a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí 
představovat další riziko, 
b) odpovídat podmínkám na pracovišti, 
c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 
d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 
(2) Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali 
současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně 
slučitelné. 
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(3) Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání 
ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna 
opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami. 
(4) Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel 
na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a 
pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků. (zdroj: [34]) 
 
Řešení:  
Pro ochranu hlavy budou používány ochranné přilby, ty chrání hlavu před zasažením 
padajícího nebo letícího předmětu a před nárazem do konstrukce nebo jiné překážky.  
Pro ochranu sluchu budou používány mušlové chrániče, ty chrání sluch před 
nadměrným hlukem, který vzniká při řezání plechů a tvárnic. 
Pro ochranu očí budou použité ochranné brýle, ty chrání zrak před prachovými 
částečkami a odlétávajícími kusy materiálu při řezání. 
Pro ochranu dýchacích orgánů budou používány polomasky s filtry proti částicím, 
chrání plíce pracovníků při manipulaci s maltovými směsi. 
Pro ochranu rukou a paží budou používány ochranné rukavice, ty chrání ruce před 
mechanickým poškozením při provádění stavebních prací, před chemickými látkami 
obsaženými ve stavebních materiálech a před vysokými teplotami při svařování fólií.  
Pro ochranu nohou bude sloužit obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou, ta chrání 
nohu před šlápnutím na ostrý předmět a padajícím předmětem.  
Pro ochranu celého těla proti pádu bude sloužit zachycovací postroj, nebo polohovací 
pás kotvený k nosné konstrukci. Ochranné pracovní oděvy budou chránit dělníky při 
práci se strojním zařízením a pracovním nářadím před bodnutím, pořezáním apod. 
Oděvy s vysokou viditelností, reflexní oděvy, slouží k upozornění ostatních pracovníků 
o pohybu osob na staveništi, varují jeřábníka při manipulaci s břemenem. 
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Závěr 
Ve své bakalářské práci se věnuji vypracování technologické etapy zastřešení objektu 
Mateřské školy v Moravanech. Pro tuto etapu jsem zpracovala podrobný technologický 
předpis montáže nosné ocelové konstrukce střechy z ocelových nosníků a trapézového 
plechu a technologický předpis pro opláštění ploché střechy. Vypracování 
technologických předpisů bylo přínosné z hlediska zjišťování informací o daných 
materiálech jejich dopravě a skladování. Podrobné prozkoumání a pochopení 
pracovních postupů a samostatné řešení složitých detailů s možností odborných 
konzultací, vedlo k prohloubení znalostí v dané problematice. Pro etapu zastřešení 
objektu jsem navrhla vhodné zařízení staveniště, bylo nutné skloubit prostorové 
uspořádání stavby na pozemku s potřebami a požadavky na zařízení staveniště. Při 
vypracování výkresu zařízení staveniště, pro mě bylo přínosem především dimenzování 
a umístění staveništních komunikací, rozvodů energií, skládek a objektů. Bylo nutné 
navrhnout i vhodné stroje a mechanismy potřebné k realizaci zastřešení. Při návrhu 
autojeřábu, i když se jedná pouze o jednopodlažní objekt, z důvodu velké půdorysné 
plochy a maximální hmotnosti břemene, bylo nutné najít takový stroj, který má 
dostatečný dosah, únosnost a bude moci pracovat z více poloh. Při vypracování 
rozpočtu a časového harmonogramu jsem si osvojila základní znalosti v programu 
BUILD power a CONTEC.  
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